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Titolo 1DISPOSIZIONI NORMATIVE
Parte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO

Art.1 Oggetto dell'appalto

1. Ai sensi degli Artt. 35 e 36, D.Igs 18 aprile 2016, n. 50, |’ oggetto dell’ appalto consiste
nell’ esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’ intervento
di cui a comma 2.

2. L’intervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: COMPLETAMENTO E

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - VIA PRATI EVIALEUMBERTOI;

b) descrizione sommaria: Realizzazione marciapiedi, realizzazione rotatoria €
rifacimento pubblicailluminazione;

¢) ubicazionee AMASENO (FR);

3. Sono compresi nell’ appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite
dal capitolato specide dappato, con le caratteristiche tecniche, qualitative €
guantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti, del quali |'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresi compresi, senza
ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell’ offerta tecnica presentata dall’ appaltatore e recepite dalla
Stazione appaltante.

4. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’ arte e
I" appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento del propri
obblighi; trova sempre applicazione I’ articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’ articolo 65,
comma 4 sono stati acquisiti codici:

a) il Codice identificativo dellagara (CIG) relativo all’ intervento é il seguente: ......... ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento il seguente: ..........

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codicede contratti: il D.Igs 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
(limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio);

c) Capitolatogenerale: il capitolato generaled’ appalto approvato condecreto ministeriale
19aprile2000, n. 145;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute €
dellasicurezzane luoghi di lavoro;

€) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I’ appalto e che sottoscrivera il
contratto; qualora I’ appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione
appaltante s intende I’Amministrazione aggiudicatrice, I’ Organismo pubblico o il
soggetto, comunque denominato ai sensi dell’art. 3, commal, lerrare 0) del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50, che sottoscriverail contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che s €
aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50;

Pag. 3



Art.2

h) DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, di cui e titolare la DL, tecnico incaricato dalla
Stazione appaltante ai sensi dell’ art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50,

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dall'art. 86, comma 2,
letterab, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie,
nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

m)PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n.
81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
commal, letterag), del Decreto n. 81 del 2001,

0) Costo del personale: il costo cumulato del personae impiegato, detto anche costo
del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziai e
assicurativi, a netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui al'art. 23
comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.

p) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere |'Appaltatore per
I"adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa,
connesse direttamente ala propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione del rischi che |'operatore
economico deve indicare nella propria offerta economicadi cui al'art. 95, comma 10,
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo €
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

g) Oneri di sicurezza: gli oneri per |'attuazione del PSC, relativi a rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’ articolo
26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Corrispettivo dell'appalto
1. L’importo dell’ appalto posto a base dell’ affidamento e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro amisura
(M)

Lavori (L) amisura € 256.258,02

l.a | Costo del personae (CP) €45.710,50

1.b | Codti di sicurezzaaziendali (CS)

Imoorti in euro acorpo amisura | ineconomia | TOTALE
P (©) (M) (E) (C+M+E)

Oneri di sicurezzada PSC (0S) € 10.677,42 €10.677,42

IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) € 266.935,44

2. L’importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella

tabella del comma 1:

a) importo del lavori (L) determinato a rigo 1, della colonna"TOTALE", a netto del
ribasso percentual e offerto dall’ appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della colonna
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Art.3

Art.4

"TOTALE".

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a
ribasso, come segue:
Importi in euro Soggetti a ribasso NON Soggetti a
ribasso
Lavori (L) amisuracolonna"TOTALE" € 256.258,02 ===
Oneri di sicurezzada PSC (OS) colonna"TOTALE" === € 10.677,42

. Ai fini delladeterminazione dellasogliadi cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’ articolo 60 del Regolamento
generae, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui @ comma 1, in
corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima
colonna«TOTALE (C+M+E)».

. Ai fini dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del

personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente a rigo 1.ae al rigo
1.b dellatabelladi cui @ commal, sono ritenuti congruli.

. Gli operatori economici partecipanti ala gara dappato dovranno indicare

espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita
dell’ offerta

. Le incidenze delle spese generali e dell'utile dimpresa impresa sui prezzi unitari e sugli

importi di cui al comma 1 sono state stimate dalla Stazione appal tante risultano:
a) incidenza delle spese generali (SG): 13 %;
b) incidenza dell'utile dimpresa (UT): 10 %.

Modalita di stipulazione del contratto

1

Il contratto e stipulato interamente a misura ai sensi dell’ art. 3, comma 1, |ettera eeeee),
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2011.
L’ importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al’art. 106, D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 e ale condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

| prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011,
ai quali s applicail ribasso percentuale offerto dall’ appaltatore in sede di gara, con gli
stess criteri di cui al’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolaio speciale,
costituiscono I’ «elenco del prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali di cui @ comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’ opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50.

| rapporti ed i vincoli negoziai s riferiscono agli importi come determinati a sensi
dell’Art.2, commi 2 e 3. | vincoli negoziai di natura economica, come determinati ai
sensi del presente articolo, sono insensibili a contenuto dell’ offerta tecnica presentata
dall’ appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ ultima da parte
della Stazione appaltante.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura del'Ufficidle rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Categorie dei lavori
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Art.5

Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2011 sono state individuate le le seguenti categorie.
1. Categoriaprevaente

Costo
Descrizione della categoria Lavori sicurezza del 1
PSC
0G 3 Strade, al_Jtostrade, ponti, viadotti, ferrovie, € 256.258 02 €£10677.42 | €266
metropolitane

Categorie di lavori omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43,
commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e al’Art.39 del
presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Importi in euro

Lavori
Descrizione delle categorie oneri totale
n. |categ. (e sottocategorie) . di cui costo | Sicurezza [L+2]
di lavorazioni omogenee Importo lordo | di cui: costo | "o [2]
[1] del personale .
aziendale
1| og 3 |Strade, autostrade, ponti, viadotti, | ¢ 556 556 05| € 45710,50 €10.677,42| €266.935,
ferrovie, metropolitane
TOTALE A MISURA € 256.258,02| € 45.710,50 €10.677,42] € 266.935,¢

2. Gli importi amisura, indicati nellatabelladi cui al comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’ Art.24.
3. | lavori individuati al comma 1, numeri 1 devono essere eseguiti da parte di installatori

aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio

2008,

n. 37.

4. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’ offerta tecnica di cui
al’articolo 3, comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote
percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui @ comma 1 del presente
articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto d obbligo” di cui all’art.149 del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50.
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Parte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6

Art.7

Interpretazione

1.

In caso di discordanzatrai vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buonatecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi  ale disposizioni legidative o0 regolamentari oppure
al'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato speciale, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni atra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei €
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita
con tale forma organizzativa.

Documenti contrattuali

1

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente

allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
guest'ultimo;

b) il presente capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
gueste ultime, descritti nel seguito in relazione a loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e
la perizia geologica, come elencati nell'allegata tabella "A", ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco del prezzi unitari come definito all'Art.3;

€) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del
2008 e a punto 2 dell’ allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative
a predetto piano di cui e al’articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008,
gualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui al'articolo 89, comma 1 h) del D.Lgs. 81/08 e a
punto 3.2 dell'alegato XV dello stesso decreto;

) il cronoprogrammadi cui al'articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

h) le polizze di garanziadi cui agli Art.36 e Art.38;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici ein particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto
applicabile;

c) il decreto legidativo 9 aprile 2008 n° 81, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
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Art.8

Art.9

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciae; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali
degli esecutori, ai fini della della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori
al'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi
altro loro allegato.

Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto
di cui a comma l, lerelazioni e gli elaborati presentati dall’ aggiudicatario in sede di
offerta.

| documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo

il Capitolato Speciale d'Appato e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla

Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno

parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori € riservata la

facolta di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che credera piu opportuno, in
gualsiasi tempo, duranteil corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere

discordante, I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta ala Stazione

Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico,

saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di

riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che

in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nel
rimanenti atti contrattuali.

Nel caso s riscontrassero disposizioni discordanti tra i divers atti di contratto, fermo

restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore

rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale
d'Appato - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per

I'esecuzione dell'opera) - Disegni.

Qualoragli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente

stabilito che la scelta spetterd, di norma e salvo diversa specifica, ala Direzione dei

Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente

Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto

alediverse o minori prescrizioni riportate negli atri atti contrattuali.

Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1

La sottoscrizione del contratto da parte dell’ appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge,
del regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’ appaltatore da atto, senzariserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilitadei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offertae ogni altracircostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono I’immediata esecuzione
dei lavori.

Fallimento dell'appaltatore

1.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante s avvale, senza pregiudizio
per ogni atro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
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Art.10

Art.11

2.

dall'art 110 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporanea, in caso di falimento
dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione I'art. 48, commi
17 e 18, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1

L'appaltatore deve eleggere domicilio a sens e nel modi di cui al'articolo 2 del
capitolato generale d'appalto; atale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni atra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nel modi di cui al'articolo 3 del
capitolato generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate ariscuotere.
Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione appaltante, ai sens e ne modi di cui al'articolo 4 del capitolato generale
d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in
rapporto ale caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto aquelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i cas responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0
4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui a comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, laloro provvista,
il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano
rispettivamente |'art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. egli artt. 16 €
17 del Capitolato Generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi a d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.

L'appaltatore, sia per se che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni” approvate
con il D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n 29 del 4 febbraio
2008).
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Art.12 Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si
intendono in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltantei valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui a presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita a Regolamento CEE 3 giugno 1971,
n. 1182.
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Parte 3 TERMINI DI ESECUZIONE

Art.13

Consegna e inizio lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a

consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell'esecutore.

. Senel giorno fissato e comunicato |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna

del lavori, il direttore del lavori fissaun nuovo termine perentorio, non inferioreas
giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto e facolta della
Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso I’ eventuale maggior prezzo di una
nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’ appaltatore. Qualorasia
indetta una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario e escluso dalla partecipazione in quanto |'inadempimento & considerato
grave negligenza accertata.

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, ala consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8,
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave
danno all'interesse pubblico che I'opera appatata e destinata a soddisfare, oppure la
perdita di finanziamenti comunitari ; in tal caso il direttore del lavori provvede in via
d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbae le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

. Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.42 prima della

redazione del verbale di consegna di cui @ comma 1 e ne comunica l'esito a Direttore
del lavori. La redazione del verbale di consegna € subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna € inefficace e i lavori non
|pOSsONo essere iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui @ comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del

comma 3, s applicano anche ale singole consegne frazionate, in presenza di
temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso s provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e |'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per |'esecuzione, se
non diversamente determinati. 1| comma 2 s applica limitatamente alle singole parti
consegnate, qualoral'urgenza sialimitata all'esecuzione di alcune di esse.

. L’impresa, a momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la

sicurezzain fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni
di bonifica bellica o, in dternativa, I'attestazione di liberatoria rilasciata dalla
competente autorita militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica
bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320,
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del
Regolamento approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’ eventuale verificars di
rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata
degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento €
del piani operativi di sicurezza, e |'avvio delle operazioni di bonifica a sens
dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.

. L’impresa, a momento della consegna del lavori, deve acquisire dalla DL la relazione

archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’ art.
25, comma 11, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con la quale & accertata |’ insussistenza
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Art.14

Art.15

dell’interesse archeologico o, in aternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad
assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare
relativamente a singoli rinvenimenti o a loro contesto.

Termini per l'ultimazione dei lavori

1

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 120
(centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegnadei lavori.
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga ala rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante
oppure necessarie al'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

Il termine per ultimare i lavori di cui @ comma 1 e il valore posto a base di gara; il
termine contrattual e vincolante & determinato applicando a terminedi cui al commal la
riduzione percentuale in ragione dell’ offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata
dall’ aggiudicatario in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 €
automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione
proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui
al’Art.19 é redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai
sensi del presente comma.

Proroghe

1.

L’ appaltatore, qualora per causa a non imputabile, non siain grado di ultimare i
lavori nel termine contrattuale di cui al’Art.14, puo chiedere la proroga, presentando
apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui
al’Art.14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora

manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al'Art.14, comunque prima
di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta s siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza dellatardivita.

. Larichiesta e presentata a direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente a

R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

. Laproroga é concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal

ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori
qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme
dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui @ comma2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui a comma 4 sono

ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia
concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art.14, essa ha effetto
retroattivo a partire datale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui a commi 1, 2 0 5

costituisce rigetto dellarichiesta.

. Trovaaltresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
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Art.16

Art.17

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali
od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione
dell’ appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale
sentito |” appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano |a
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’ opera nel casi previsti
dall’art. 149 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; per le sospensioni di cui a presente
articolo nessun indennizzo spetta al’ appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I"adeguata motivazione a curadelladirezione del lavori;
¢) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0 aterzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione € controfirmato dall’ appaltatore, deve pervenire a RUP entro
il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni
dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se |'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di
sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’ articolo
165 del Regolamento generale.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP
o sul quale s sia formata |I'accettazione tacita; non pPOSSONO essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore a quinto giorno
precedente ladata di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che,
oltre arichiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicarei giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale del lavori differito di un
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. |l verbale di ripresa dei
lavori e controfirmato dall’ appaltatore e trasmesso al RUP; esso e efficace dalla data
della comunicazione al’ appaltatore.
Se la sospensione, 0 le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.14, o comungue
superano 6 mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo larifusione del maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali €
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; intal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I’ammontare
dei lavori sospes e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui al’ Art.19.

10.Trovaaltresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Sospensioni ordinate dal R.U.P.
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Art.18

5.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I’ordine & trasmesso contemporaneamente all’ appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficaciadalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che 1o hanno indotto ad ordinare la sospensione dei
lavori ed emette I’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’ appaltatore e d
direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. s applicano le disposizioni dell’Art.16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di
verbali di sospensione e di ripresadei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.14, o comunque
guando superino 6 mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo larifusione del maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Trovaaltresi applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1.

Al di fuori di una accertato grave inadempimento ale obbligazioni contrattuali da
parte dell’ appaltatore, qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto ale previsioni del contratto, il direttore del lavori o il
responsabile unico dell’ esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine,
che, salvo i casi durgenza, non pu0 essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I" appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con |’ appaltatore, qualora |'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle
penali coma stabilto dell'art. 108, comma4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 es.m.i..
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I’ ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penae pari a euro 300,00.
Lapenale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche
in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli

stessi ai sensi dell’ Art.13;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto ala data

fissatadallaDL;

c) nel rispetto del termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili

0 danneggiati.
La penale irrogata € disapplicata se |’ appaltatore, in seguito all’ andamento imposto ai
lavori, rigpetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo
dei lavori di cui al’Art.19.
Lapenale € applicata al’importo dei lavori ancora da eseguire e all’importo dei lavori
di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in piu parti, come previsto
dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o piu d'una di tali parti, le penai su indicate si applicano ai
rispettivi importi.

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP

da parte della DL, immediatamente a verificars della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
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Art.19

applicate in sede di conto finale ai fini dellaverificain sede di collaudo provvisorio.

8. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 3 non puo
superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione I’ Art.21, in materiadi risoluzione del Contratto.

9. L’applicazione delle penali non pregiudicail risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

10. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo a verificars dellarelativa condizione di ritardo, e saranno
imputate mediante ritenuta sull'importo dellaratadi saldo in sede di collaudo finale.

11. Incaso di apprezzabile interesse da parte della Stazione A ppaltante a che I'ultimazione
dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, €
I'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'esecutore sara riconosciuto un
premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale pari a Euro 200,00.

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sens dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, entro 30
(ternta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comungue primadell'inizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tenuto presente quanto
prescritto all'Art.13; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché |'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e
deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cingue giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione
lavori si sia pronunciata il programma esecutivo del lavori s intende accettato, fatte
salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

2. Il programma esecutivo del lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee
al contratto;

b) per I'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c)per l'intervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa 0 aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d)per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

€)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma
esecutivo del lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
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Art.20

Art.21

Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui a comma 2.

Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o dellaloro
ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie a suo funzionamento, per |'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza,
ivi compreso il coordinatore per la sicurezzain fase di esecuzione, se nominato;

¢) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalladirezione del lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analis e altre
prove assimilabili;

€) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato speciadle o dal capitolato generale
d'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore néi ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

0) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore del lavori, da
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nel confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza socide in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero €
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino ala relativa
revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o dellaloro
ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o
atri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se |'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui a commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di
proroghe di cui al’Art.15, di sospensione dei lavori di cui al’Art.16, per la
disapplicazione delle penai di cui all’Art.18, né per I'eventuale risoluzione del
Contratto ai sensi dell’ Art.21.

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. Si applicano le disposizioni di cui al'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
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Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.22

Art.23

Lavori a misura

1. La misurazione e la vautazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori |e dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri
di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste
in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura sintende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della periziadi variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
guantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dell'elenco dei prezzi unitari di cui
al'Art.3, comma 2, del presente capitolato. La contabilizzazione non tiene conto di
eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui
al’articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara,
sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi ale lavorazioni sostituite,
come desunti dall’ elenco prezzi di cui al’ Art.3, comma2;

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara,
sono contabilizzate senza |’ applicazione di alcun prezzo unitario € non concorrono
alla valutazione economica e ala liquidazione degli stati di avanzamento e della
contabilitafinale.

5. Gli oneri per la sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'Art.2, comma 1, rigo
2, come evidenziati nell’ apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a
misura della tabella di cui al'Art.5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui
al’ elenco allegato a presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del
presente articolo. Laliquidazione di tali oneri € subordinata all’ assenso del coordinatore
per lasicurezzae lasalute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non pPOSSONO essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci
disaggregate di cui all’ articolo 184 del Regolamento generale, per |’ accertamento della
regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici
da parte dei fornitori o degli installatori, previsti al articolo 55, comma 4, e tali
documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria
responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione
dell’aliquota di incidenza, in base a principio di proporzionaita e del grado di
potenziale pregiudizio per lafunzionalita dell’ opera.

Eventuali Lavori a corpo

1. Qualora in corso d’ opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli
Art.39 0 Art.40, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con |’ assenso
dell’ appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse
pOSSONO essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui a comma 1, qualorail prezzo complessivo non siano valutabile mediante
I”utilizzo dei prezzi unitari di elenco, s procede mediante la formazione del nuovi
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Art.24

Art.25

7.

prezzi ai sensi dell’ Art.41. 1l corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato
al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sullamisurao sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivoper |’ esecuzionedel I’ eventualelavoroacorpo s intende semprecompresa
ogni spesa occorrente per dare I’ opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato esecondoi tipi indicati eprevisti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicas per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente €
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'operaappaltatasecondoleregoladell'arte.

La contabilizzazione dell’ eventuale lavoro a corpo e effettuata applicando all’importo
del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle
singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascunadelle quali va contabilizzata la
guota parte in proporzione a lavoro eseguito.

Larealizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali Sia previsto
un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui @ comma 1,
sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di
perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionae a quanto
eseguito.

Si applica quanto previsto dall’ Art.22, comma 6, in quanto compatibile.

Eventuali lavori in economia

1.

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante €
effettuata con le modalita previste dall’ articolo 179 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207,
come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattual mente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera,
secondo i prezzi vigenti a momento della loro esecuzione, incrementati delle
percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti,
determinate nelle misure di cui al comma 3.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le

modalitadi cui a comma 1, senza applicazione di acun ribasso.

Ai fini di cui a comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generadli €

degli utili, sono determinate con le seguenti modalitd, secondo il relativo ordine di

priorita:

a) nella misura dichiarata dall’ appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi
ai sens dell'articolo 97 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

b) nellamisuradi cui all’articolo 2, comma 6, in assenza della verificadi cui allalettera
a).

Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1.

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.
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Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art.26

Anticipazione del prezzo

1.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., sul valore
stimato dell’ appalto verra calcolato I'importo dell’ anticipazione del prezzo pari a 20
per cento da corrispondere all’ appaltatore entro quindici giorni dall’ effettivo inizio dei
lavori.

. L’erogazione dell’ anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato a periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, 0 assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali s riferisce |’ assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo
essere, dtresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari
finanziari di cui al’art. 106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra graduamente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto a progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual voltail suo
credito, a netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di
Euro .

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui erichiesto dallalegge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia
I'ammontare, verrarilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.

Ai sens dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento |’importo corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,
la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta
dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato
di collaudo o di verificadi conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personae di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I’ affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente |la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’ opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo
dalle somme dovute al affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui siaprevisto il pagamento.

In caso di ritardo nellaemissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesarelativi
agli acconti e allarata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto,
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spettano al'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua
facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione
aggiudicatrice e trascors sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art.27  Pagamenti in acconto

1. Lerate di acconto sono dovute ogni qualvoltal’importo del lavori eseguiti, contabilizzati
a sens degli Art.22 Art.23  Art.24 Art.25, raggiungono un importo non inferiore a
euro 70.000,00, come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento
lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del dPR 207/2010.

2. La somma ammessa a pagamento e costituita dall’importo progressivo determinato
nella documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d' asta contrattual e applicato agli elementi di costo come previsto
al’articolo Art.2 , comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
al’articolo 5, colonna OS;

¢) a netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell’ osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziae e assistenziale,
ai sens del’art. 30, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificars delle condizioni di cui al commal:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento del lavori, a sens
dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a

tuttoil ... » con |"indicazione delladata di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del dPR 207/2010, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alaletteraa),
con I'indicazione della data di emissione.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificars delle condizioni di cui al commal:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del dPR 207/2010, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il
_____"conl’indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’ articolo 195 del
dPR 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento a relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui ala lettera @), con I'indicazione della data di
emissione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’Art.29, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’ appaltatore ai sensi dell’ articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

5. Sei lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per
cause non dipendenti dall’ appaltatore, si provvede allaredazione dello stato di
avanzamento e al’ emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo
minimo di cui a comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, sei lavori eseguiti raggiungono un importo pari o
superiore a 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, pud essere emesso uno
stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso
comma 1, manon superiore a 95% (novantacinque per cento) dell’ importo contrattuale.
Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenzatral’ importo
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Art.28

Art.29

contrattuale ei certificati di pagamento giaemessi siainferiore a 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori € contabilizzato nel
conto finale eliquidato ai sensi dell’ Art.28. Per importo contrattuale si intende
I"importo del Contratto originario eventual mente adeguato in base all’importo degli atti
di sottomissione approvati.

Pagamenti a saldo

1

Il conto finale dei lavori é redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; é sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al
R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto |'importo della rata di saldo, qualunque
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione €& subordinata
al'emissione del certificato di cui @ comma3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiestadel R.U.P.,

entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se |'appaltatore non firmail conto finale

nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale € definitivamente accettato. || R.U.P. formula in
ogni caso una suarelazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente ale ritenute di cui all'Art.27, comma 2, nulla ostando, €

pagata entro 90 giorni dopo |'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio

o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale,

a sens dell'articolo 185 del decreto legidativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento dellarata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto all’ Art.29, il pagamento della rata di saldo € disposto

solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sens

dell'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, emessa nei termini e alle condizioni che

Seguono:

a) importo garantito almeno pari al'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
al'aliquota di legge, maggiorato atresi del tasso legale di interesse applicato al
periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
€Secuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata a decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schematipo 1.4 allegato a predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’ articolo 1669 del codice civile, |’ appaltatore risponde per |a

difformita ed i vizi dell’ opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione

appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione del lavori riconosciuta ed
accettata.

L'appaltatore e il direttore del lavori devono utilizzare la massima diligenza €

professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, a fine di

evidenziare tempestivamente i vizi ei difetti riscontrabili nonché le misure da adottare

per il loro rimedio.

Adempimenti subordinati ai pagamenti
1. Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione A ppaltante a) della

pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del
pagamento ai sensi dell’ articolo 1, commi da 209 a 213, dellalegge 24 dicembre 2007,
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Art.30

N. 244 e del decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

b) al’ acquisizione del DURC dell’ appaltatore e degli eventuali subappaltatori, a sensi
dell’articolo 59, comma 2; ai sensi dell’ articolo 31, comma 7, dellalegge n. 98 del
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC,;

¢) all’ acquisizione dell’ attestazione di cui a successivo comma 2;

d) agli adempimenti di cui allArt.50 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono
stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

e) al’ ottemperanza alle prescrizioni di cui al’ Art.34 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

f) a sensi dell’ articolo 48-bisdel d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’ articolo 2,
comma9, dellalegge n. 286 del 2006, al’ accertamento, da parte della Stazione
Appaltante, cheil beneficiario non siainadempiente al'obbligo di versamento
derivante dalla notificadi unao piu cartelle di pagamento per un anmontare
complessivo pari ameno al’importo da corrispondere con le modalitadi cui al d.m.
18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento é sospeso
e lacircostanza é segnal ata all'agente della riscossione competente per territorio.

2. Ai sensi dell’ art. 30 comma 6 del D.Igs 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il
RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ein ogni caso |’ appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che
Sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza dellarichiesta, la
Stazione Appaltante paga anche in corso d’ opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al’ affidatario
del Contratto ovvero dalle somma dovute a subappaltatore inadempiente nel caso in cui
siaprevisto il pagamento diretto a sensi dell’ art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell'Art.27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante
per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito
al'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme
dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari a Tasso B.C.E. di riferimento
di cui al’articolo 5, comma 2, del decreto legidativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza hecessita di domande o riserve; il pagamento
del predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei
lavori.

E’ facolta dell’ appaltatore, trascorsi i termini di cui a commi precedenti, oppure nel
caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il /4 (un quarto) dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
ale proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’ appaltatore, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della
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Art.31

Art.32

Art.33

Art.34

predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo dellarata di saldo rispetto a termine stabilito dall'Art.28, comma 3 per
cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
moratori nellamisuradi cui @ comma 2.

Modifiche del contratto
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non e previstal’ anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma
13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. Si applicano le disposizioni di cui allaLegge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini
dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche
gualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi a cedente e a
cessionario entro quarantacingue giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni
pubbliche, nel Contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare |a cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti
che devono venire amaturazione. In ogni caso |'amministrazione cui e stata notificatala
cessione puo opporre a cessionario tutte le eccezioni opponibili a cedentein base al
contratto relativo alavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipul ato.

Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sens dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori
economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla
Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in
via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generaitaeil codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione é esteso
anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono |
termini legali per I’ applicazione degli interesse di cui agli Art.30, commi 1 e 2, e 30, €
per larichiestadi risoluzione di cui al’ Art.30, comma4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’ intervento:

a) per pagamenti a favore dell’ appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o0 comungue di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero atro mezzo che sia anmesso dall’ ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini dellatracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera @) devono avvenire in ogni caso utilizzando
i conti correnti dedicati di cui al commal,

C) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
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le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui a commal, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’ intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di
importo inferiore 0 uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli anmessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante
el'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascunatransazione, il CIG eil CUPdi cui al’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al’articolo 6 della legge n. 136
del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui a comma 2, lettera @), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sens dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n.
136 del 2010;

b) laviolazione delle prescrizioni di cui @l comma 2, |ettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, se
reiterata per pit di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’ Art.55, comma 2, letterab), del presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui a comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziariadi cui ai commi da 1 a 3, procedono
al'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente |a
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

7. Le clausole di cui a presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nel
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
gualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di
tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
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Parte 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art.35 Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, agli offerenti & richiesta una
cauzione provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui a bando di gara e a
disciplinare di gara/ allaletteradi invito.

Art.36  Cauzione definitiva
1. Si applicano le disposizioni di cui al'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.37 Riduzione delle garanzie
1. S applicano le disposizioni di cui al'art. 93, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.38  Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi ddl'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, I'appaltatore €
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10
(dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art.13 a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati aterzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e prestata da un'impresa
di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi a quali s riferisce I'obbligo di
assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa dle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio
e comungue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per
parti determinate dell’ opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per e parti
non ancora collaudate; atal fine I’ utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso
di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 dlegato a d.m. n. 123 del 2004.

3. Lagaranzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks"
(C.A.R) edeve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore al'importo del contratto,, cosi
distinta:
partital) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, a netto

degli importi di cui alle partite2 e 3,

partita2) per le opere preesistenti: euro 250.000,00,
partita3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati aqualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati aterzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
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500.000,00

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Legaranzie di cui a commi 3 e 4, prestate dall’ appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’ appaltatore € un
raggruppamento temporaneo 0 un consorzio ordinario, il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall'art 48, comma 5, del D:Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia
assicurativa e presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati e consorziati.

Pag. 26



Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.39

Art.40

Art.41

Variazione dei lavori

1.

La Stazione Appaltante si riservalafacoltadi introdurre nelle opere oggetto dell’ appalto
guelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
|’ appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio del
lavori eseguiti in pit 0 in meno con I’ osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti
stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del Regolamento Generale e dall'art.106 del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra

contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto dellaDL,
recante anche gli estremi dell’ approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove
guesta sia prescritta dallalegge o dal regolamento.

3. Qualungue reclamo o riserva che |’ appaltatore si credessein diritto di opporre, deve

essere presentato per iscritto alla DL prima dell’ esecuzione dell’ opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
guanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo
preventivo scritto primadell’inizio dell’ opera oggetto di tali richieste.

4. S applical’art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Varianti per errori od omissioni progettuali

1

2.

Si applical’art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Trova applicazione ladisciplinadi cui al’ Art.55, in qguanto compatibile.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1

2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui al'elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art.3, commi 3 e 4.

Setrai prezzi di cui al’elenco prezzi contrattuale di cui @ comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
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Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI

Art.42

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sens dell'articolo 90, comma 9, e dell'dlegato XVII a Decreto n. 81 del 2008,

I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
guest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque primadellaredazione del verbale di consegna
del lavori se questi sono iniziati nelle more della stipuladel contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociae (INPS), al'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, oppure, in aternativa, a fini dell'acquisizione d'ufficio,
I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita
IVA, numero REA;

d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, a sensi
dell'Art.54, comma 2;

€) il documento di valutazione dei rischi di cui a combinato disposto degli articoli 17,
comma l, letteraa), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi
dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al'articolo 6, comma 8,
lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno
2012, lavalutazione dei rischi puo essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui al'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui a comma 1, |'appaltatore deve trasmettere a coordinatore

per I'esecuzione il nominativo ei recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui al'articolo 31
del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al'Art.44, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art.45;

d) il piano operativo di sicurezzadi cui all'Art.46.

. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), ¢), d)
ed €), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di
cui al'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende
eseguirei lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio e privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;
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Art.43

Art.44

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se |'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di
cui al'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; I'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, letterai), del decreto 81/08 e individuata nella mandataria,
come risultante dell'atto di mandato;

€) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con |'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
|'appaltatore € un consorzio ordinario di cui al'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50; I'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del
decreto 81/08 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano laloro operain cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica
alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto
legidativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui a commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente unimpresa esecutrice 0 un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
|’ appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tuteladi cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e al’alegato XII1 allo stesso decreto nonché le atre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alelavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’ osservanza delle disposizioni degli articolo da
108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli alegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV eXLI, allo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui
al commal.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione a personale e
alle attrezzature utilizzate.

3. L’ appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’ applicazione di quanto stabilito all’Art.42 commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli
Art.44, Art.45, Art.46 o Art.47.

Piano di sicurezza ........

1. L’ appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, a sensi dell’ articolo 100 del
Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, a citato Decreto n.
81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo del costi per la sicurezza di cui
a punto 4 dello stesso allegato, determinati al’articolo 2, comma 1, lettera b), del
presente Capitolato speciae.
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Art.45

Art.46

2. L’obbligo di cui a commal é esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per
lasicurezzain fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di
sicurezza sopravvenute ala precedente versione del piano di sicurezza e di
coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezzain fase di esecuzione ai sensi dell’ Art.45.

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui a comma 2, lettera @),
costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui al’articolo 14 €
nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualorai lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei
lavori di cui all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla
successivaripresadei lavori al sensi degli Art.16 e Art.17.

Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza .......

1. L’ appaltatore puo presentare a coordinatore per la sicurezzain fase di esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione a piano di sicurezza e di
coordinamento, nel seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti ale proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezzadel propri lavoratori o arilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantireil rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito
arilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione s
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dala presentazione delle proposte
dell’ appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore
per lasicurezzanon si pronuncia:

a) nei cas di cui a comma 1, lettera a), le proposte s intendono accolte; |’ eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in acun
modo giustificare variazioni in aumento o0 adeguamenti in aumento dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nel casi di cui a comma 1, lettera b), le proposte s intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nel cas di cui a comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle
varianti.

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare a direttore dei lavori o, se nominato, a
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
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Art.47

sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del
2008 e del punto 3.2 dell’alegato XV a predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto ale previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel
cantiere e consegnato ala stazione appaltante, per il tramite dell’ appaltatore, prima
dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

3. L’ appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui al’Art.47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, a
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall’ appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall'Art.42, comma 4.

4. Ai sens dell’ articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non € necessariodper gli operatori che s limitano a fornire materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.

5. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.44.

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L’ appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al'articolo 15
del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da88 a104 e agli alegati da XV1 a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’ allegato XV a Decreto n. 81
del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnicain materia.

3. L'impresa esecutrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
I'iscrizione ala camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’ appaltatore € tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, a fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. |l direttore tecnico
di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’ esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stess da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sens dell’art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
I’ appaltatore € solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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Parte 9 SUBAPPALTO

Art.48

Subappalto

1.

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui

al'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i. e deve essere sempre

autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I’esecuzione di

parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce

comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di

appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera. L’eventuale

subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo

del contratto di lavori.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori,

compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a

singole prestazioni e, per i lavori, sSia indicata la categoria o le categorie per le

quali € ammesso il subappalto;

b) dl'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I'assenza in capo a subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per le opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole contenuto

tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere

speciali di cui al’art. 89, comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e sm.i., €

fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, |'eventuale subappalto non

pud superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non puo essere, senza

ragioni obiettive, suddiviso.

S considerano  strutture, impianti e opere speciali a sensi del citato art. 89,

comma 11, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 le opere corrispondenti alle categorie

individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acronimo OG o OS

di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - supefici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni

culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione,

per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per |'esecuzione

dell'appalto, il nome del sub contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del

lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione

appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub

-contratto. E’ atresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
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10.

11.

12.

qualora I’oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di
cui art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di
ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante
ameno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante I'affidatario trasmette atresi la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore del requisiti di qualificazione prescritti dal
Codice in relazione alla prestazione subappatata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante |'assenza di motivi di esclusione di cui al'art. 80 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza del motivi di esclusione di cui al’articolo 80,
I'affidatario provvedera a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa
e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera
puntualmente I’ambito operativo del subappato sia in termini prestazionali sia
economici.

Il contraente principale é responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appatante. L’aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione
appaltante corrisponde direttamente a subappaltatore I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista & una
microimpresa 0 piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura
del contratto lo consente. |l pagamento diretto del subappaltatore da parte della
stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore.

L'affidatario € tenuto ad osservare integramente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', atresi, responsabile
in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti del loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto,
nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e,
per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono ala stazione appaltante prima
dell'inizio de lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici,
nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappato, la stazione appaltante acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
al'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara
comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera
relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui al’art. 30, commi 5
e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore a 20
per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
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Art.49

13.

14.

15.

16.

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve alegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio. La stazione appatante provvede a rilascio
dell'autorizzazione a subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che s sia provveduto, l'autorizzazione s intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore a 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
meta.

| piani di sicurezza di cui a decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno
messi a disposizione delle autorita competenti preposte ale verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, a fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe a mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art. 105, comma 4, D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo
dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in
caso di inadempimento dell’ appaltatore a sensi dell’ art.105, comma 13, del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50.

Responsabilita in materia di subappalto

1.

L 'appaltatore resta in ogni caso responsabile nel confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate daterzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

[l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui al'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di anmissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziadle anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 dellalegge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge
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Art.50

28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’Art.48 del presente Capitolato specide, a sens

dell’art. 105, commi 2 e 3, del D.Lgs 18 aprile 2017, n. 50 € considerato subappalto
gualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovungque espletate che richiedano I'impiego
di manodopera, quali le forniture con posain operaei noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore a 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e se I'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore a
50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non
costituiscono subappalto, devono essere comunicati a RUP e a coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in
cantiere del soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non

sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applical’ Art.53, commi 4, 5 ¢
6, in materiadi tesseradi riconoscimento.

Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore |'importo dovuto

per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di
inadempimento dell’ appaltatore ai sensi dell’ art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50.

. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai

cottimisti I'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; I'appaltatore € obbligato a trasmettere
ala Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi |a
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi
e laproposta motivatadi pagamento.

. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) al’acquisizione del DURC dell’ appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’ Art.54,
comma 2,

b) al’acquisizione delle dichiarazioni di cui al’Art.29, comma 2, relative al
subappaltatore;

c) all’ ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.34 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) allelimitazioni di cui agli Art.53, comma 2 e Art.54, comma4.

. Se I"appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui a comma 1 e non

sono verificate le condizioni di cui a comma 2, la Stazione appaltante sospende
I”erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che |’ appaltatore non adempie a
guanto previsto.

. Ladocumentazione contabile di cui @ comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell’ Art.48;

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» a Regolamento
generae, a fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui
al’Art.48, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui al’alegato «B» a predetto Regolamento
generde.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 de 1972, aggiunto

dall’articolo 35, comma5, dellalegge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia
di 1.V.A. relativi dle fatture quietanziate di cui a comma 1, devono essere assolti
dall’ appaltatore principale.
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Parte 10 CONTROVERSIE, MANODOERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.51

Accordo bonario e transazione
1. Accordo bonario

Qualorain seguito al’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell'opera possa variare traiil 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, s attivera il
procedimento dell’ accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino a momento dell’ avvio
del procedimento stesso.

Prima dell’ approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del
procedimento

attivera I’ accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la
non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite
di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica a sensi dell’art. 26 del D.Lgs.18
aprile 2016, n. 50.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione a responsabile unico del
procedimento delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria
relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvedera direttamente alla
formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti
segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso I'’ANAC con le modalita previste dall'art.
205, comma5, D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I’ accordo bonario e concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’ accordo
ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell’ accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione
della proposta da parte del soggetto che haformulato le riserve ovvero di inutile decorso
del termine di cui a secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario.

. Collegio consultivo tecnico

In via preventiva, a fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del
contratto, le parti possono convenire che prima dell’ avvio dell’ esecuzione, o comungue
non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con
funzioni di assistenza per larapidarisoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di
insorgere nel corso dell’ esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate
del collegio costituito con le modalita dell'art. 207 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, non
saranno comunque vincolanti per le parti.

. Arbitrato

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda,
designera I'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e
indipendenza nella materia oggetto del contratto cui |'arbitrato si riferisce. || Presidente
del collegio arbitrale sara designato dalla Camera arbitrale istituita presso I'ANAC tra i
soggetti iscritti all’abo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina
del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui all'art. 209, commi
4,5 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, determinala nullita del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera
secondo i disposti dell'art. 209 e 210 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i.

Il Collegio arbitrale decidera con lodo definitivo e vincolante trale parti in lite.
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Art.52

Art.53

4. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu delle altre parti, I' ANAC potra
esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle
procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione dellarichiesta. |l parere obblighera
le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad atteners a quanto in
stabilito.

2. Restafermo quanto previsto dall’ art. 208 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Definizione delle controversie

1. Ovenon s procedaall’ accordo bonario ai sensi dell’ articolo 50 e I’ appal tatore confermi
leriserve, ladefinizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto &
devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di

ai sensl dell’art. 204 del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 ed e esclusa la competenza arbitrale.

2. Ladecisione dell’ Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine
all’ entita delle spese di giudizio e alaloro imputazione alle parti, in relazione agli
importi accertati, a numero e allacomplessita delle questioni.

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’ appaltatore é tenuto all’ esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ein particolare:
a) nell’ esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’ appaltatore si

obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano |’ appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale
0 artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

C) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’ osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nel confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |’ appaltatore
dalla responsabilita, e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) &€ obbligato a regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni atro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

2. Ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente dell’ appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo a sensi degli Art.27, comma 8 e Art.28,
comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. Inogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’ appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui al’articolo 39
della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono dltresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’ appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sens degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell’ articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, I'appaltatore e obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
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Art.54

apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in formavisibile, corredata
di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e ladata di assunzione del lavoratore. L’ appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’ autorizzazione a subappalto. Tultti i lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’ appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e,
in tali cas, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del
2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |’ applicazione, in capo a
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. |l lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che
non provvede ad esporla e punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legidativo 23 aprile 2004, n. 124,

Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1.

La stipula del contratto, I’ erogazione di qualunque pagamento a favore dell’ appaltatore,
la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni a subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono
subordinati all’ acquisizione del DURC.

. Il DURC e richiesto e presentato mediante posta elettronica certificata alla Stazione

appaltante dall’ appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con

data non anteriore a 90 (novanta) giorni dall’ adempimento di cui al comma 1.

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del

contratto il DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del

primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi)
giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
dellerate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

Ai sens dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’ articolo 31, comma 3, della

legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento

contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, 1a

Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:

a) chiede tempestivamente a predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare
delle somme che hanno determinato I’irregolarita, se tale ammontare non risulti gia
dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art.27 e Art.28 del presente
Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’ appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alaliquidazione delle rate di acconto e dellarata di saldo di cui agli Art.27
e Art.28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita
residua.

Fermo restando quanto previsto al’Art.55, comma 1, lettera o), nel caso il DURC

relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
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contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneitadi queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’ autorizzazione a
subappalto.

Art.55 Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appatante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore con le
procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare se una
0 piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell’ art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’art. 106, comma 1, lettere b) e ¢) del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali
il rispetto del requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per
['amministrazione aggiudicatrice o I’ente aggiudicatore notevoli disguidi 0 una
consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste €
imprevedibili per I’amministrazione aggiudicatrice o per |I'ente aggiudicatore ma
sono state superate le soglie di cui a comma 7 del predetto articolo; con riferimento
a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sens dell’art. 106, comma 1, lettera €); con
riferimento alle modifiche dovute a causa di errori 0 di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’ opera o la sua
utilizzazione, sono state superate le soglie di cui a comma 2, lettere a) e b)
dell’articolo 106 ;

c) I'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui al’art. 80, comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 €
sm.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3,
per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto
riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’ articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o
di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

2. Lestazioni appaltanti dovranno risolvereil contratto qualora:

a) nel confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore siaintervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui a codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50 esm.i..

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se
nominato, accerta un grave inadempimento ale obbligazioni contrattuali da parte
dell’ appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, atresi, la contestazione degli addebiti
al'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite
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e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che I'appaltatore abbia risposto, |a stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiararisolto il contratto.

. Qualoral'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’ esecuzione del
contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I’ appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I’ appaltatore, qualora I’'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

. Nel caso di risoluzione del contratto |'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

. Nei cas di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
I'appaltatore dovra provvedere a ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
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Parte 11ULTIMAZIONE LAVORI

Art.56

Art.57

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore
dei lavori redige, entro 10 giorni dallarichiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’ accertamento sommario dellaregol arita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa
appaltatrice e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’ apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino €
comungue all'importo non inferiore aquello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione del lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con I’ approvazione finale del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuars
entro i termini previsti dall’ Art.57.

4. Non puo ritenersi verificata |’ ultimazione dei lavori se I’ appaltatore non ha consegnato
alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi
fornitori o instalatori. La DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto,
guesto non e efficace e non decorrono i termini di cui a comma 1, né i termini per il
pagamento della rata di saldo di cui all’Art.28. La predetta riserva riguarda i seguenti
manufatti e impianti:

a) ;
b) :
c)

Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

1. 1l certificato di regolare esecuzione e essere emesso entro tre mesi dall’ ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si
intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
Intervenuto.

2. Trovaapplicazione ladisciplinadi cui al’art. 237 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Durante |’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche del lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Ai sensi dell’art. 234 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207, La stazione appaltante, preso in
esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne siail caso,
| pareri ritenuti necessari al'esame, effettua la revisione contabile degli atti e s
determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dala data di
ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di
riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo
bonario, il termine di cui a precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui
al'art. 205, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Il provvedimento di cui a primo
periodo e notificato all’ appaltatore.

5. Finché all’ approvazione del certificato di cui @ comma 1, la stazione appaltante ha
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Art.58

facoltadi procedere ad un nuovo collaudo.

Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente
dopo I’ accertamento sommario di cui all’ Art.56, comma 1, oppure nel diverso termine
assegnato dallaDL.

. Sela Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’ appaltatore per iscritto,

lo stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puod reclamare compensi di
sorta.

L’ appaltatore puo chiedere che il verbale di cui @ comma 1, o altro specifico atto
redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza
dell’ appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se |la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo I’ ultimazione del lavori, I’ appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’ Art.56, comma 3.
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Parte 12 NORME FINALI

Art.59 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui a capitolato generale d appalto, a regolamento generale e a
presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisicadei lavoratori, sono a carico dell’ appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

€)

f)

9)

h)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d arte, richiedendo a direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |’ appaltatore non deve dare
corso al’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’ articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
altrezzato, in relazione alla entita dell’ opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

I"assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’ esecuzione delle prestazioni dell’impresaatermini di contratto;

I’ esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dala direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e |’ esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare ameno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino al’emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti |e opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nel punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, del
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o0 eseguiti da
altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’ appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’ appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa ala
guale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, |I’uso parziae o totale
dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’ esecuzione dei lavori che
la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte
dalle quali, come dalla Stazione appaltante, |’ impresa non potra pretendere compensi
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di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

1) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso alo stesso, compreso 1o
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

J) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; |’appaltatore s obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

K) I’ esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o I’ esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura del
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posain opera;

) lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nel
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché I’ illuminazione notturna del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonel ad uso
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei
lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni ei modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenel, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio €
cheviene liquidato in base @ solo costo del materiale;

p) I"idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
gualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’ appaltatore I’ obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti a mancato od insufficiente rispetto
della presente norma;

g) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’ appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto ala
direzione e sorveglianza dei lavori.

r la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli de
subappaltatori e I’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi
modo lordate durante |’ esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie
stradali;

S) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o
private stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della

Pag. 45



documentazione presso |'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla
legge soprarichiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appato salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione
appaltante;

V) ottemperare ale prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materiadi esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio
delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura a
transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’ appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine
alla variazione della viabilita cittadina connessa con |'esecuzione delle opere
appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero €
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

1. 2) ingtalare idonei dispositivi €/o attrezzature per |’ abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell’ articolo 4 dellalegge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a
tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa
dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

3. L’ appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di
servizi arete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari
e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’ esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico

in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’ appaltatore ai prezzi di contratto decurtati (scegliere una della seguenti opzioni: Opzione 1)

della percentuale di incidenza dell’ utile determinata con le modalita di cui al’ Art.24, comma35. Se |

lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5

(un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione I’ articolo 161, comma 13, del

d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione trova applicazione I’ articolo 166 del

d.P.R. n. 207 del 2010.

6. L'appaltatore € altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di
due testimoni se egli, invitato non s presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dallaDL, subito dopo lafirmadi questi;

c) a consegnare ala DL, con tempestivita, le fatture relative ale lavorazioni €
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che
per laloro naturasi giustificano mediante fattura;

d) a consegnare ala DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti €
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla
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Art.60

DL.

7. L’ appaltatore é obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione
del termini di confine, cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L’ appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini
esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione del lavori stessi e comunque a semplice richiesta della
DL, I’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle
posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

Conformita agli standard sociali

1. L’ appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», allegata a presente Capitolato sotto la lettera in
conformita all’ Allegato | a decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U.
n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato a presente Capitolato sotto la lettera «B»
costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’ appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’ appalto devono essere prodotti, forniti, posati
ed eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi
ove s svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della
conformita al predetti standard, gli standard, |'appaltatore € tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli
standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’ appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa ala gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti del fornitori e sub-fornitori
coinvolti nellacatena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative ala conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da
soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione
appaltante;

d) intraprendere, o afar intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso
che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo
la catenadi fornitura;

€) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che
le clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui @ comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
all’ appaltatore la compilazione dei questionari in conformita a modello di cui
all’Allegato &l decreto del Ministro dell’ ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociai di cui a
commi 1 e 2, comporta |'applicazione della penale nella misura di cui al’ articolo 18,
comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del
riferimento ad ogni giorno di ritardo.
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Art.61

Art.62

Art.63

Art.64

Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della
Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’ appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese

dell’ appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell’ articolo 36 del capitolato generale d appalto i materiali provenienti
dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’ appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del
capitolato generale d’ appalto, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 91, comma 2,

del decreto legidativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E' fattasavalapossibilita, se anmessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 €

3, a fini di cui all’ Art.62.

Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili
con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai
sens dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8
maggio 2003, n. 203.

Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’ appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero del dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L’ appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n.
161.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’ appaltatore il
trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i
casi in cui terre e rocce da scavo:

a) silano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente
dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’ articolo 184-bis, del decreto legidativo
n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando
guanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell’ appaltatore gli adempimenti che dovessero essere
Imposti da norme sopravvenute.

Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante
e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’ opera da parte della Stazione appal tante.
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Art.65

Art.66

Art.67

Art.68

Cartello di cantiere

1.

L’ appaltatore deve predisporre ed esporre in sito humerol esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di ameno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui ala Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729
/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui al'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n.
37.

. Nél cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei

lavori, i nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori €
dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione al'eventuale
mutamento delle condizioni ivi riportate, € fornito in conformita al modello di cui alla
allegatatabella «Bx».

Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese
subappaltatrici.

Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1.

Se il contratto e dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’ aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I’articolo 121
dell’allegato 1 a decreto legidativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo).

Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’ aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui a comma 1, trova |’ articolo
122 dell’allegato 1 a decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 a decreto legidativo n. 104 del
2010.

Disciplina antimafia

1.

2.

Ai sens del decreto legidativo n. 159 del 2011, per |’ appaltatore non devono sussistere
gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del
citato decreto legidativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli
adempimenti di cui a comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
Imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per
|’ esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia
/ I"'informazione antimafia, (fino all’ attivazione della Banca dati e comunque fino al
termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.Igs. n. 159 del 2011)
presso la competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) (dopo | attivazione
della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis,
primo periodo, del d.Igs. n. 159 del 2011) mediante la consultazione della Banca dati a
sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legidlativo n. 159 del 2011.

Patto di inderogabilita

1.

L’ appaltatore, con la partecipazione ala gara, S € impegnato ad accettare e a rispettare i
seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione,
che |’ appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) patto di integrita / protocollo di legalita, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione
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Art.69

dell’articolo ___ della legge regionale n. del /della
deliberazione del in data , N ;

b) protocollo di intesa per ,
sottoscritto presso il :

c) protocollo di intenti per ,
sottoscritto presso il .
Gli atti di cui @ comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono
atresi, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte

integrante del successivo contratto d’ appalto anche se non materialmente allegati.

L’ appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsias titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’ articolo 21 del decreto legidativo
n. 39 del 2013.

L’ appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsias titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza,
in applicazione dell’ articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Spese contrattuali, imposte, tasse

1

Sono a carico dell’ appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per |’ ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’ esecuzione dei lavori e lamessain funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente conness alla gestione del cantiere e all’ esecuzione dei
lavori;

d) le spese, leimposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi a perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

lai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 I’ aggiudicatario, entro il

termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione 2.

Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dalla consegna ala data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui a commi 1 e 2, le

maggiori somme sono comungue a carico dell’ appaltatore e trova applicazione |’ articolo

8 del capitolato generale d’ appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. €

regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono

l.V.A. esclusa

Titolo 2DISPOSIZIONI TECNICHE

QUALITA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI
OGNI CATEGORIA DI LAVORO - VERIFICHE E ORDINE
DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Parte 13 QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
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Art.70

Qualita e provenienza dei materiali

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita
che I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione
dei lavori siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti
appresso indicati.

Quando la Direzione dei lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo
giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, I'lmpresa dovra sostituirla con atra che
risponda a requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente
alontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'lmpresa.

Art.70.1 Acqua

Art.70.2

Art.70.3

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze
organiche o grass e privadi sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose
all'uso cui € destinata, e non essere aggressiva per il conglomerato risultante e rispondente
a requisiti della norma UNI EN 1008 come richiesto dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008).
Avraun pH compreso fra6 ed 8.

Calci

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui a R.D.
16 novembre 1939, n. 2230; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni
contenute nella L. 26 maggio 1965, n. 595 nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel
D.M. 31 agosto 1972 e nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008). La calce grassa in zolle dovra
provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non
bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola
guantita d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta
soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene
decarburate, siliciose od atrimenti inerti. La calce viva, d momento dell'estinzione, dovra
essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e percio s
dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi
asciutti e ben riparati dall'umidita. L'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori
sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della Direzione dei lavori, in apposite
vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli
intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

Cementi e agglomer ati cementizi

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26
maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (Nuove norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova dei cementi) e successive modifiche. Gli agglomerati
cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26
maggio 1965, n. 595, nel D.M. 31 agosto 1972 e nel D.M. 14/01/08 (NTC 2008).

2) A normadi quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988,
n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi), i
cementi di cui all'Art. 1 lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioei cementi
normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'atoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono
essere certificati presso i laboratori di cui all'Art. 6 dellaLegge 26 maggio 1965, n. 595
e al'Art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, |a
procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nel luoghi di produzione
daanaloghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti,

Pag. 51



riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

Art.70.4 Pozzolana

Art.70.5

Lapozzolana sararicavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee
0 da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovra rispondere a tutti i requisiti
prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

Per lamisurazione, siaa peso che avolume, dovra essere perfettamente asciutta

Ghiaia, pietrisco e sabbia

Le ghiaie, i pietrischi e |le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno
corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle
opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i
pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati darocce resistenti, il piu
possibile omogenee e non gelive; trale ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di
scarsa resi stenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite daincrostazioni o gelive.

La sabbia daimpiegare nelle malte e nel calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale,
dovra essere assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente
di qualita silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea,
stridente al tatto e dovra provenire darocce aventi altaresistenza alla compressione.

Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per I'eliminazione delle eventuali
materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non
dovra superare il 2%. Dovra avere formaangolosa ed avere elementi di grossezza variabile
dala5mm.

Lagranulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei
lavori in base ala destinazione, a dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei
calcestruzzi. L'Impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria
per ogni lavoro.

Per i lavori di notevole importanza |'lmpresa dovra disporre della serie dei vagli normali
atti aconsentire alaDirezione dei lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle
ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello
71) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm
(trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 60) se si tratta di volti o getti di un certo
spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 e passanti da quello 40) se si tratta di
volti o getti di limitato spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite
da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra
loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili
facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire,
dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina, o calcari puri durissmi e di ata resistenza alla compressione, all'urto,
al'abrasione, a gelo, avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri di materie terrose,
sabbia 0 comunque materie eterogenee. Sono escluse e rocce marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove 0 non accreditate da esperienze specifiche di
enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche,
e necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della
coltivazione della cava, prove di compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per
la formazione di esso I'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi,
nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da
rocce di qualitaidonea.
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Art.70.6

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di
accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. |
pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 e trattenuti dal crivello 25; i pietrischetti
quelli passanti dal crivello 25 e trattenuti dal crivello 10; le graniglie quelle passanti dal
crivello 10 e trattenute dallo staccio 2.

Di normasi useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di
massicciate all'acqua cilindrate;

2) pietrisco da 25 a40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata)
per l'esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di
massi cciate (mezzanell0);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per
conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni
e pietrischetti bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato
superiore di conglomerati bituminosi;

6) granigliaminutada?2 a5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della
Direzione dei lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove
richiesta, sarainvece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in

peso non superiore a 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle

corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purché, per atro, le dimensioni di tali
elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori a limite minimo
della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

Terreni per soprastrutturein materiali stabilizzati

Ess debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che
determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della
frazione fina del terreno (passante a setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase
solida ad una plastica (limite di plasticita L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida
(limite di fluidita L.L.) nonché dall'indice di plasticita (differenze fra il limite di fluidita

L.L. eil limitedi plasticita L.P.). Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi

similari di strade gia costruite su analoghi terreni, ha notevole importanza.

Salvo piu specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori, si potra fare riferimento alle

seguenti caratteristiche (Highway Research Board):

1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al
setaccio 25 mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.ST.M.; il
detto passante a n. 10, dovra essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 d
70% passante a n. 40 A.S.T.M. edal 10 a 25% passantea n. 200 A.S.T.M.;

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra
essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 %
al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal
10 al 25% al setaccion. 40 edal 3 a 10% al setaccio n. 200;

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), I'indice di plasticita non
deve essere superiore a 6, il limite di fluidita non deve superare 25 e la frazione passante
al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la meta di quella passante al
setaccio n. 40 ein ogni caso non deve superarei dueterzi di essa;

4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse
condizioni granulometriche di cui a par. 1);

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed
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Art.70.7

Art.70.8

Art.70.9

argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al
setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 a 70% al setaccio n. 10, dal
25 al 45% al setaccio n. 40 edal 10 a 25% &l setaccio n. 200;
6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticita non deve essere superiore a 9 né
inferiore a4, il limite di fluidita non deve superare 35; lafrazione di passante al setaccio
n. 200 deve essereinferiore ai dueterzi dellafrazione passante a n. 40.
Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova
C.B.R. (Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone
cilindrico di due pollici di diametro con approfondimento di 2,5 ovwero 5 mm in
rapporto alla corrispondente portanza di una miscelatipo.
In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densita massima e saturato con
acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovrarisultare,
per gli strati inferiori, non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore
a70.
Durante I'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori a 0,5%.

Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto I'impiego di
detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua
(non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante
californiano) di ameno 40 alo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono
necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro
granulometria s modifica e s adegua durante la cilindratura; per materiali duri la
granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei
vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm. Per gli
strati superiori si fara uso di materiali lapidei piu duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di
almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il
potere legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli
aggregati non dovra superarei 6 cm.

Pietrame

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi atro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana
compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza
screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni
adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata al'entita della
sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre aterabili all'azione
degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli
accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore ala percussione, immuni da
fenditure e litoclas e di perfetta lavorabilita. 1l profilo dovra presentare unaresistenza ala
compressione non inferiore a 1600 kg/cm2 ed una resistenza all'attrito radente (Dorry) non
inferiore aquelladel granito di 5. Fedelino, preso come termine di paragone.

T ufi

Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle
pomiciose e facilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegate solo in relazione
allaloro resistenza

Art.70.10Cubetti di pietra

| cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere ale
norme di accettazione di cui a fascicolo n. 5 della Commissione di studio dei materiali
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stradali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art.70.11M attoni

| mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,
compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioe essere duri,
sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto
che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere
resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi
alcalino-terros ed infine non essere eccessivamente assorbenti. | mattoni, inoltre, debbono
resistere all'azione delle basse temperature, cioe, se sottoposti quattro mattoni segati a
meta, a venti cicli di immersione in acqua a 35°C, per la durata di 3 ore e per atre 3 ore
posti in frigorifero alla temperatura di -10°, i quattro provini fatti con detti laterizi
sottoposti ala prova di compressione debbono offrire una resistenza non minore dell'80%
della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto. | mattoni di uso corrente
dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante
e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza
minima alo schiacciamento di almeno 160 kg/cm2. Essi dovranno corrispondere alle
prescrizioni vigenti in materia Quando impiegati nella costruzione di murature portanti,
debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20/11/87 n.103. Nel caso di
murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme
aquelledellanorma UNI EN 771.

Art.70.12M ateriali ferros

| materiai ferros da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,

brecciature, paglie o da qualsias altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,

trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle

vigenti disposizioni legidative, dal D.M. 9 gennaio 1996, nonché dalle norme U.N.I.

vigenti e presentare inoltre, a secondadellaloro qualita, i seguenti requisiti:

1) Ferro - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace €
di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie
esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di
continuita.

2) Acciaio dolce laminato - L'acciaio dolce laminato (comunemente chiamato ferro
omogeneo) dovra essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a
freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile €
non suscettibile di perdere latempra.

Allarottura dovra presentare struttura finemente granul are ed aspetto sericeo.

3) Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per
gualsiasi altro lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi
altro difetto.

4) Acciaio sagomato ad alta resistenza - Dovra soddisfare alle seguenti condizioni: il
carico di sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre
superare il 40% del carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato
artificiamente con trattamento a freddo (torsione, trafila), il 50% negli atri casi. Il
carico di sicurezza non deve comunque superareil limite massimo di 2400 kg/cm2.
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualita aventi
resistenza cubica a 28 giorni di stagionatura non inferiore a chilogrammi/cm2 250;
guesta resistenza e riducibile a kg/cm2 200 quando la tensione nell'acciaio sia limitata a
kg/cm2 2200.
Le caratteristiche e le modalita dimpiego degli acciai ad aderenza migliorata saranno
quelleindicate nel D.M. 1° aprile 1983.

5) Ghisa - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace,
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leggermente malleabile, facilmente lavorabile con lalima e con lo scalpello; di frattura
grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle,
shavature, asperita ed atri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere
inoltre perfettamente modellata. E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

Art.70.13Bitumi

Debbono soddisfare alle «Norme per |'accettazione dei bitumi per us stradali» di cui al
«Fascicolo n. 2» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per trattamenti
superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200 e B 130/150; per i trattamenti
a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti s adoperano i tipi B 80/100 e B 60/80; per
conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50 e B 30/40; per asfalto colato il tipo B
20/30.

Art.70.14Emulsioni bituminose

Debbono soddisfare alle «<Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per us
stradali» di cui a «Fascicolo n. 3» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Art.70.15Catrami
Debbono soddisfare ale «Norme per |'accettazione del catrami per usi stradali» di cui a

«Fascicolo n. 1» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti
s usano i tretipi: C 10/40, C 40/125 e C 125/500.

Art.70.16Polvere asfaltica
Deve soddisfare alle «Norme per |'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per
pavimentazioni stradali» di cui a «Fascicolo n. 6» del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
ultima edizione.

Art.70.170li minerali

Gli oli daimpiegarsi nel trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, siadi prima che
di seconda mano, potranno provenire:

da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;

da catrame;

dagrezzi di petrolio;

da opportune miscele dei prodotti suindicati.
Gli oli avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere
di roccia asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i
lavori verranno eseguiti. Se d'inverno, si ricorrera a tipo di cui alalett. A; se d'estate, al
tipo di cui alalett. B.

CARATTERISTICHE DI OLII DA IMPIEGARSI CON POLVERI DI ROCCIA
ASFALTICA DI PROVENIENZA ABRUZZESE

CARATTERISTICHE TIPO A (INVERNALE) TIPO B (ESTIVO)
Viscosita Engler a25 °C 3/6 4/8
Acqua max 0,5% max 0,5%
Distillato fino a 200 °C min. 25% (in peso) min. 30% (in peso)
Punto di rammollimento del residuo 30/45 35/50
(pallao anello)
Contenuto di fenoli max 4% max 4%

CARATTERISTICHE DI OLII DA IMPIEGARSI CON POLVERI DI ROCCIA
ASFALTICA DI PROVENIENZA SICILIANA
CARATTERISTICHE TIPO A (INVERNALE) TIPO B (ESTIVO)
Viscosita Engler a25 °C max 10 max 15
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Art.71

Acqua max 0,5% max 0,5%
Distillato fino a230 °C min. 10% (in peso) min. 5% (in peso)
Residuo a 330 °C min. 45% min. 50%
Punto di rammollimento del residuo B5/70 55/70
(palla o anello)
Contenuto di fenoli max 4% max 4%

Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessita, essere riscaldati ad una temperatura
non eccedente i 60°C.

Prove dei materiali

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la
loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove del materiali
impiegati 0 da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in
opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto
Sperimental e debitamente riconosciuto.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Itituti
stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente,
munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'lmpresa, nei modi piu datti a
garantirel'autenticita.
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Parte 14 MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Capo A Formazione del corpo stradale e relative pertinenze

Art.72

Art.73

Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'lmpresa € obbligata ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei
riporti in base ala larghezza del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla
formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure stabilire, nel tratti che dovesse indicare
la Direzione dei lavori, le modine 0 garbe necessarie a determinare con precisione
I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la
conservazione e rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'Impresa dovra procedere al
tracciamento di esse, pure con I'obbligo della conservazione dei picchetti e, eventual mente,
delle modine, come per i lavori in terra.

Scavi e rilevati in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i
relativi foss, cunette, access, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conformemente
ale previsioni di progetto, secondo i disegni di progetto e la relazione geologica €
geotecnica di cui a D.M. 11 marzo 1988 tenendo in considerazione quanto riportato nel
D.M. 14/01/08 (NTC 2008), nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date
all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello scavare
| fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate e
nel profilarei cigli della strada, che dovranno percio risultare paralleli all'asse stradale.
L'Impresa dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in
genere, a giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati
e profilati, compiendo a sue spese, durante |'esecuzione dei lavori, fino a collaudo, gli
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e I'espurgo
dei fossi.
In particolare si prescrive:
a Scavi

Nell'esecuzione degli scavi I'lmpresa dovra procedere in modo che i cigli siano
diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che
sara ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo
scopo di impedire scoscendimenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di
eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico €
spese dla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni
al'uopo impartitele. L'Impresa dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati
mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a
piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra aprire senza indugio i foss e le
cunette occorrenti e, comungue, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle
acque anche, se occorra, con canali fugatori. Le materie provenienti dagli scavi per
I'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della
Direzione dei lavori, per laformazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno
essere portate arifiuto, fuori della sede stradale, depositandole su aree che I'lmpresa dovra
provvedere a sua cura e spese. Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte
in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori od alle proprieta pubbliche
e private nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private. La Direzione dei lavori
potra fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle
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precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti al'Appaltatore, s applica il
disposto del Capitolato generale, art. 40, comma 3.
b Rilevati

Per laformazione dei rilevati s impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino a
loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui dla lett. a)
precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei
lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato
accatastamento del materiali che s ritenessero idonei per la formazione di ossature,
inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprieta dell’Amministrazione
come per legge. Potranno essere altresi utilizzate nel rilevati, per laloro formazione, anche
le materie provenienti da scavi di opere d'arte di cui a seguente titolo B) sempreché
disponibili ed eguamente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali
utilizzabili di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui
sopra ed infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie
occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano
materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori; le quali cave potranno essere
aperte dovunque I'Impresa riterra di sua convenienza, subordinatamente soltanto
al'accennata idoneita delle materie da portare in rilevato ed a rispetto delle vigenti
disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale, nei
riguardi delle eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada. Le
dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'l mpresa alla quale sara corrisposto
il solo prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere
coltivate in modo che, tanto durante |'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia
provveduto a loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed
impaludamenti. A tale scopo I'Impresa, quando occorra, dovra aprire, sempre a sua cura €
spese, opportuni foss di scolo con sufficiente pendenza. Le cave di prestito, che siano
scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondita tale da non pregiudicare la
stabilita di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o
private. 1l suolo costituente la base sulla quale s dovranno impiantare i rilevati che
formano il corpo stradale, od opere consimili, dovra essere accuratamente preparato,
espurgandol o da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea
e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. La base dei suddetti rilevati,
se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata, e se cadente sulla scarpata
di atro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al 15%, dovra essere
preparata a gradini ati circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente
0 del terreno. La terra da trasportare nei rilevati dovra essere anch'essa previamente
espurgata da erbe, canne, radici e da qualsias altra materia eterogenea e dovra essere
disposta in rilevato a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m, bene pigiata ed assodata con
particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature (vedi D.M. 14/01/08
(NTC 2008)).
Sara obbligo dell'lmpresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché,
al'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle
prescritte. Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa,
senza che ad Sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque
piovane.
Nella ripresa del lavoro, il rilevato gia eseguito dovra essere espurgato dalle erbe €
cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi
per il collegamento delle nuove materie con quelle primaimpiegate. Qualoragli scavi ed il
trasporto avvengano meccanicamente, s avra cura che il costipamento sia realizzato
costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 0 i 50 centimetri.
Comunque, dovra farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua
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Art.74

Art.75

conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densita ottima sia troppo
rapidamente variabile col tenore in acqua, e Si eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in
stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo delle acque
superficiali e profonde durante la costruzione. Per il rivestimento delle scarpate s
dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla
Direzione del lavori.

Rilevati compattati

| rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclus quelli vegetali (vedi norme
di cui al'Art.70.6), da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 cm costipati
meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia, nonché quelli
pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di
compattazione, o con piastre vibranti) regolando il numero del passaggi e |'aggiunta
dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densita pari a 90% di quella
Proctor. Ogni strato sara costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con
altro strato ed avra superiormente la sagoma della monta richiesta per I'operafinita, cosi da
evitars ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisceil rilevato
siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello strato:
comunque nello strato superiore sul quale appoggia I'impianto della sovrastruttura tali
pietre non dovranno avere dimensioni superiori a10 cm.

Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 m, qualora
sia di natura sciolta o troppo umida, dovra ancor essere compattato, previa
scarificazione, al 90% della densita massima, con la relativa umidita ottima. Se detto
terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si consolidera preliminarmente per
I'altezza giudicata necessaria, eventuamente sostituendo il terreno in posto con materiali
sabbiosi 0 ghiaiosi.

Particolare cura dovra aversi nel riempimenti e costipazioni a ridosso di piedritti, muri
d'ala, muri andatori ed opere d'arte in genere.

Sara obbligo dell'lmpresa, escluso qualsias compenso, di dare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché
al'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle
prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e
dei cigli e la costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto
della costruzione e nel corso della sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a
ricevere |'ossatura di sottofondo e la massicciata

Non s potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualungue ne sia la causa, senza che
ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare 1o scolo delle acque piovane.
Nella ripresa del lavoro il rilevato gia eseguito dovra essere spurgato dalle erbe e dai
cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi
per il collegamento delle nuove materie con quelle primaimpiegate.

In corso di lavoro I'lmpresa dovra curare I'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti,
anche provvisori, affinché le acque piovane non si addossino ala base del rilevato in
costruzione.

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei
rilevati dovranno avere possibilmente il fondo piu basso dell'impianto dello strato
stabilizzato.

Rilevati e rinterri addossati alle murature e riempimenti con pietrame

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si
dovranno sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo
assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con I'assorbimento
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di acquasi rammolliscono e si gonfiano, generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni

diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte

le parti, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore
regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da
evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere

scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera

per essere riprese e poi trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al
momento dellaformazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi ala pilonatura delle materie

stesse, da farsi per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla

Direzione dei lavori. E vietato di addossare terrapieni amurature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che s rendessero necessarie per la mancata od

imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico

dell'lmpresa. Nella effettuazione dei rinterri I'lmpresa dovra attenersi alle seguenti
prescrizioni ed oneri:

a Labonifica del terreno dovra essere eseguita, oltre quando prevista dal progetto, ogni
gualvolta nel corso dei lavori si dovessero trovare delle zone di terreno non idoneo /o
comungue non conforme alle specifiche di progetto.

b Se il terreno in sito risultasse altamente compressibile, non compattabile, dotato di
scadenti caratteristiche meccaniche o contenente notevoli quantita di sostanze
organiche, esso dovra essere sostituito con materiale selezionato appartenente ai gruppi
secondo UNI EN 13242:

- Al, A2, A3 se proveniente da cave di prestito;

-Al, A2, A3, A4 seproveniente dagli scavi.

Il materiale dovra essere messo in opera a strati di spessore non superiore a 50 cm
(materiale sciolto) e compattato fino araggiungere il 95% della densita secca AASHTO.
Per il materiale dei gruppi A2 ed A4 gli strati dovranno avere spessore non superiore a
30 cm (materiae sciolto). |1 modulo di deformazione dovrarisultare non inferiore a 200
kg/cm2 su ogni strato finito.

c Nel caso in cui labonificadi zone di terreno di cui a punto b) debba essere eseguitain
presenza d'acqua, I'lmpresa dovra provvedere ai necessari emungimenti per mantenere
costantemente asciutta la zona di scavo da bonificare fino ad ultimazione dell'attivita
stessa; per il rinterro dovra essere utilizzato materiale selezionato appartenente
esclusivamente ai gruppi A1 ed A3 secondo UNI EN 13242.

d Al di sotto del piano di posa dei rilevati dovra essere eseguito un riempimento di
spessore non inferiore a 50 cm (materiale compattato) avente funzione di drenaggio.
Questo riempimento sara costituito da ghiaietto o pietrischetto di dimensioni comprese
fra4 e 20 mm con percentuale massimadel 5% di passante a crivello 4 UNI.

I materiale dovra essere steso in strati non superiori a 50 cm (material e soffice) e costipato

mediante rullatura fino ad ottenere un modulo di deformazione non inferiore a 200 kg/cma.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di

consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in operaamano €

ben costipate, a fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari €

possibilmente a forma di lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti €

cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando,
nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco, per impedire ale
terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando cosi gli interstizi fra le pietre.

Sull'ultimo strato di pietrisco s dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali

dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o
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Capo B

Art.76

drenaggi.
Sovrastrutture

Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con emulsioni bituminose

La preparazione della superficie stradale dovra essere effettuata come prescritto dall'art.
70.

La prima applicazione di emulsione bituminosa sara fatta generalmente a spruzzo di
pompe a piccole dimensioni da applicarsi direttamente ai recipienti, eccezionamente a
mano con spazzoloni di piassave, regolando comungue I'uniformita della stesa del legante;
rinunciandosi, ormai, quasi sempre, per avere una sufficiente durata del manto, a puro
trattamento superficiale semplice ed effettuandosi, quindi, una vera e propria, Sia pur
limitata, semipenetrazione parziale (onde il nome di trattamento superficiale ancorato),
non s dovra mai scendere, nella prima mano, sotto 3 kg/mz e dovranno adoperars
emulsioni al 55% sufficientemente viscose. Si dovra poi sempre curare che all'atto dello
spandimento sia alentata |la rottura dell'emul sione perché tale spandimento risulti favorito:
e quindi, ove nella stagione calda la massicciata si presentasse troppo asciutta, essa dovra
essere leggermente inumidita.

Di norma, in luogo di procedere ala stesa dell'emulsione in un sol tempo, tanto per evitare
dispersione di legante nella massicciata quanto per assicurarsi che la massicciata sia stata
ben cilindrata a fondo, senza che si faccia assegnamento sull'azione del legante per ovviare
adifetti di frettolosa cilindratura e soprattutto onde ottenere che giasi costituisca una parte
di manto di usura, si suddividera in due successivi spandimenti la prima mano: spandendo
in un primo tempo 2,000 kg di emulsione per metro quadrato di superficie di carreggiata e
praticando subito dopo un secondo spandimento di 1,000 kg di emulsione facendo seguire
sempre ai trattamenti una leggera cilindratura. La quantita complessiva di graniglia di
saturazione delle dimensioni da 10 a 15 mm per la prima stesa e di 5 mm circa per la
seconda mano, salira ad almeno 20 litri per metro quadrato per i due tempi e di cio s terra
conto nel prezzo. Apertalastrada al traffico, dopo i due tempi, I'lmpresa dovra provvedere
perché per almeno otto giorni dal trattamento il materiale di copertura venga mantenuto su
tuttala superficie, provvedendo se del caso ad aggiuntadi pietrischetto.

Dopo otto giorni si provvedera al recupero di tutto il materiale non incorporato.
L'applicazione della seconda mano (spalmatura che costituira il manto di usura) sara
effettuata a non meno di un mese dallo spargimento dell'emulsione del secondo tempo
della prima mano, dopo aver provveduto all'occorrenza ad un'accurata rappezzatura della
gia fatta applicazione ed al nettamento della superficie precedentemente bitumata. Tale
rappezzatura sara preferibilmente eseguita con pietrischetto bituminato.

Il quantitativo di emulsione bituminosa da applicare sara non minore di 1,200 kg/mz, salvo
maggiori quantitativi che fossero previsti nell'elenco dei prezzi.

Allo spandimento dell'emulsione seguira - immediatamente dopo o0 con un certo intervallo
di tempo, a seconda della natura dell'emulsione stessa - o spargimento della graniglia
(normale o pietrischetto) di saturazione della dimensione di circa 8 mm della quantita
complessiva di circa un metro cubo per ogni 100 m2 di carreggiata e lo spandimento sara
seguito da una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con rullo compressore a
tandem.

Detto pietrischetto o graniglia proverra prevalentemente da idonee rocce di natura ignea
comunqgue aventi resistenza alla compressione non inferiore a 1500 kg/cm2, coefficiente di
frantumazione non superiore a 125 e coefficiente di qualita non inferiore a 14.

| quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare al'atto esecutivo con
susseguente variazione dei prezzi. E tassativamente vietato il reimpiego del materiale
proveniente dalla prima mano rimasto libero che viene raccolto mediante scopatura del
piano viabile prima dell'applicazione della seconda mano.
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Art. 77

Capo C

Art.78

Art.79

Nella pezzatura della graniglia si dovra essere assolutamente esigenti evitando il moniglio
cosi da avere una superficie sufficientemente scabra a lavoro finito. Lo spandimento del
materiale di ricoprimento dovra preferibilmente essere fatto con macchine che assicurino
una distribuzione perfettamente uniforme.

Il quantitativo di materiale bituminoso sparso verra controllato in confronto alla capacita
del serbatoi delle macchine distributrici e all'area coperta con I'erogazione del contenuto di
un serbatoio. Si compileranno comungue, secondo le disposizioni che impartira la
Direzione dei lavori, verbali e rapportini circai fusti giunti in cantiere, il loro peso medio
accertato, il loro essere pit 0 meno pieni eil peso dei fusti vuoti dopo |'uso.

Per il controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno
avviati a laboratori per le occorrenti analis e prove.

Indipendentemente da quanto potra risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo
benestare della Direzione dei lavori sulle forniture delle emulsioni, I'lmpresa resta sempre
contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione
non abbiano dato sufficienti risultati e che sotto |'azione delle piogge abbiano dato segno di
rammollimenti, stemperamento e s siano dimostrate soggette a facili asportazioni
mettendo a nudo |e sottostanti massicciate.

Pavimentazioni diverse

Rientrano in questa categoria i conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, tarmacadam,
ecc., sopra sottofondi in cemento o macadam cilindrato; mattonelle in gres, asfalto,
cemento, ecc.; pavimenti in legno, gomma, ghisa e vari.

Per I'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicato e vari, generalmente da
eseguire con materiali o tipi brevettati e per i quali, dato il loro limitato uso su strade
esterne, non ¢ il caso di estendersi nel presente Capitolato, a dare norme speciali, resta
soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati, I'lmpresa dovra eseguirli
secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per
I'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che al'uopo potesse
impartire la Direzione del lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni
nei Capitolati speciali daredigere per i lavori da appaltare.

Lavori diversi

Segnaletica

Per quanto riguarda la segnaletica, I'lmpresa dovra attenersi alle disposizioni che verranno
impartite di voltain voltadalla Direzione dei lavori.

Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della
strada e nel Capitolato speciale dei segnali stradali predisposto dall'lspettorato Generale
Circolazione e Traffico del Ministero del LL.PP.

Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non s hanno i prezzi
corrispondenti, o si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'art.
163 dd D.P.R. 207/10, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera €
provviste forniti dall'lmpresaanormadell'art. 179 dello stesso Regolamento.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonel ai lavori da eseguirsi e provvisti
dei necessari attrezzi.

Le macchine ed gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilitae
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'lmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
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Capo D

Art.80

Art.81

Art.82

efficienza.

Opere d'arte

Scavi di shancamento

Per scavi di shancamento o tagli a sezione apertasi intendono quelli praticati a disopra del
piano orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu
depresso delle trincee 0 splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti ailmeno da un
lato.

Quando I'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) €
non venga ordinato lo scavo atratti, il punto piu depresso € quello terminale.
Appartengono alla categoria degli scavi di shancamento cosi generalmente definiti tutti i
cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di
rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di
ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato
come sopra, considerandosi come piano naturale anche I'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Armature e sbadacchiature speciali

Per gli scavi di fondazioni

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte
ed assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento
delle materie e restano a totale carico dell'lmpresa essendo compensate col prezzo di
elenco per lo scavo, finché il volume del legname non supera il ventesimo del volume
totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature. Quando il
volume del legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso
previsto in elenco e che s applica a volume dei legnami e tavole in opera per la parte
eccedente il ventesimo di cui sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla
demolizione delle armature in proprieta dell'mpresa.

Taledisposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in
modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti a lavoro, rimanendo percio vietato di
gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati 0 guidati in
basso, savo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere
gualunque pericolo.

Nelle demalizioni I'lmpresa dovra procedere in modo da non deteriorare i materiai che
possano ancora, a giudizio della Direzione del lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di
rivalsa di danni verso I'Amministrazione; ala quale spetta a sensi dell'art. 40 del
Capitolato generale la proprieta di tali materiali, alla pari di quelli provenienti dagli scavi
in genere, di cui € cenno nel precedente Art.73, lett. a); e I'lmpresa dovra provvedere per
la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformita e con tutti gli oneri previsti nel
citato art. 40.

La Direzione dei lavori s riserva di disporre con sua facolta insindacabile I'impiego dei
suddetti materiali utili per |'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi coni prezzi ad
attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 40 del Capitolato generale.

| materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e a piu presto,
venire trasportati, a cura e spese dell'lmpresa, in rifiuto alle pubbliche discariche €
comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi scarichi
inrifiuto di materie di cui all'Art.73, lett. A).
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Capo E Carreggiata

Art.83

Art.84

Fondazione in pietrame e ciottolami

Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolami entro apposito cassonetto
scavato nella piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due
laterali ed una a centro e altre guide trasversali alla distanza reciproca di m. 15, eseguite
accuratamente con pietre e ciottoloni scelti ed aventi le maggiori dimensioni, formando
cosi dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o ciottoloni di altezza non minore di
20 cm e non superiore a 25 cm, assestati a mano, con le codein ato e le facce pit larghein
basso bene accostati fraloro e con gli interstizi serrati aforza mediante scaglie.

Ove la Direzione dei lavori, malgrado l'accurata esecuzione del sottofondi, reputi
necessario che prima di spargere su di il pietrisco o la ghiaia sia provveduto alla loro
rullatura e sagomatura, tale lavoro sara eseguito in economia (qualora non esista all'uopo
apposito prezzo di elenco) e pagato a parte in base ai prezzi di elenco per la fornitura ed
impiego di compressori di vario peso.

Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei
sottofondi, |I'lmpresa sara obbligata a provvedere a suatotale cura e spesaalla cilindratura.
A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dovra avere sagoma trasversale parallela a
guella che in definitivo si dovra dare ala superficie della carreggiata, o a pavimento
sovrapposto che dovra costituire la carreggiata stessa.

Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per condizioni igrometriche, possa
temerss un anormale affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere
preventivamente su detto terreno uno strato di sabbia o materiale prevaentemente
sabbioso di adeguato spessore ed in ogni caso non inferiore a10 cm.

Cilindratura delle massicciate

Salvo quanto é detto all'Art.85 per cio che riguardale semplici compressioni di massicciate
a macadam ordinario, quando s tratti di cilindrare a fondo le stesse massicciate da
conservare a macadam ordinario, 0 eseguite per spianamento e regolarizzazioni di piani di
posa di pavimentazioni, oppure di cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a
ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o0 per
supporto di pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido,
ecc., S provvedera all'uopo ed in generale con rullo compressore a motore del peso non
minore di 16 tonnellate.

Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non
superiore a3 km.

Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a
tonnellate 14 e la loro velocita potra essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti
delle buone norme di tecnica stradale.

| compressori saranno forniti a pié d'opera dall'lmpresa con i relativi macchinisti €
conduttori abilitati e con tutto quanto e necessario a loro perfetto funzionamento (salvo
che sia diversamente disposto per lafornituradi rulli da parte dell'’Amministrazione).
Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, I'lmpresadovra provvedere
prontamente alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di
lavoro siano ridotte al minimo possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e
gradatamente proseguito verso la zona centrale.

[l rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una
striscia di a@meno 20 cm della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la
prima zona marginale venga a comprimere anche una zona di banchinadi ameno 20 cm di
larghezza.
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Non s dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia
superiori a 12 cm di atezza misurati sul pietrisco soffice sparso e quindi prima della
cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco
di altezza superiore a 12 cm misurata sempre come sopra, la cilindratura dovra essere
eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di 12 cm o frazione, a partire
daquelloinferiore.
Quanto ale modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3
categorie:
1) di tipo di chiuso;
2) di tipo parzialmente aperto;
3) di tipo completamente aperto;
a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato e dei
trattamenti o rivestimenti coi quali € previsto che debba essere protetta.
Qualunque sia il tipo di cilindratura - fatta eccezione per le compressioni di semplice
assestamento, occorrenti per poter aprire a traffico senza disagio del traffico stesso,
ameno nel primo periodo, la strada o i tratti da conservare a macadam semplice - tutte le
cilindrature in genere debbono essere eseguite in modo che lamassicciata, ad operafinitae
nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in modo cioé che
gli elementi che la compongono acquistino |o stato di massimo addensamento.
Lacilindratura di tipo chiuso dovra essere eseguita con uso di acqua, per tuttavia limitato
per evitare ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che
possa percio essere rammollito e con impiego, durante la cilindratura, di materiale di
saturazione, comunemente detto aggregante, costituito da sabbione pulito e scevro di
materie terrose da scegliere fra quello con discreto potere legante, o da detrito dello stesso
pietrisco, se e prescritto I'impiego del pietrisco e come € opportuno per questo tipo, purché
tali detriti slano idonei alo scopo. Detto materiale col sussidio dell'acqua e con la
cilindratura prolungata in modo opportuno, ossia condotta a fondo, dovra riempire
completamente, od ameno il pit che sia possibile, i vuoti che anche nello stato di massimo
addensamento del pietrisco restano tragli elementi del pietrisco stesso.

Ad evitare che per eccesso di acqua s verifichino inconvenienti immediati o cedimenti

futuri, s dovranno aprire frequenti tagli nelle banchine, creando dei canaletti di sfogo con

profondita non inferiore allo spessore della massicciata ed eventuale sottofondo e con
pendenzaverso |'esterno.

La cilindratura sara protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi

occorrenti in relazione alla qualita e durezza del materiale prescritto per lamassicciataein

ogni caso non mai inferiore a 120 passate.

Lacilindratura di tipo semiaperto, a differenza della precedente, dovra essere eseguita con

le modalita seguenti:

a) l'impiego di acqua dovra essere pressoché completamente eliminato durante la
cilindratura, limitandone I'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco
prima dello spandimento e configurazione, in modo da facilitare |'assestamento dei
materiali di massicciata durante le prime passate di compressore, ed a qualche
leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato inferiore
da cilindrare per primo (tenuto conto che normamente la cilindratura di massicciate
per strade di nuova costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore
ai 12 cm) e cio laddove s verificasse qualche difficolta per ottenere |'assestamento
suddetto. Le ultime passate di compressore, e comunque la cilindratura della zona di
massicciata che si dovesse successivamente cilindrare, a disopra della zona suddetta di
12 cm, dovranno eseguirsi totalmente a secco;

b) il materiale di saturazione da impiegare dovra essere della stessa natura,
essenziamente arida e preferibilmente silicea, nonché almeno della stessa durezza, del
materiale durisssimo, e pure preferibilmente siliceo, che verra prescritto ed impiegato
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Art.85

Art.86

per le massicciate da proteggere coi trattamenti superficiali e rivestimenti suddetti.
Si potra anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco
formante la massicciata (se € previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia €
pietrischino, sempre dello stesso materiae.
L'impiego dovra essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla
parte inferiore della massicciata e rimangano nella parte superiore per un'altezza di alcuni
centimetri i vuoti naturali risultanti una volta completata la cilindratura; qualora vi sia il
dubbio che per la natura o dimensione dei materiali impiegati possano rimanere in questa
parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell'economia del successivo
trattamento, s dovra provvedere ala loro riduzione unicamente mediante |'esecuzione
dell'ultimo strato, che dovra poi ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di
diverse dimensioni dello stesso materiale di massicciata.
La cilindratura sara eseguita col numero di passate che risultera necessario per ottenere il
piu perfetto costipamento in relazione alla qualita e durezza del materiale di massicciata
impiegato ed in ogni caso con numero non minore di 80 passate.
Lacilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dagli altri sopradescritti
in quanto deve essere eseguita completamente a secco e senzaimpiego di sortadi materiali
saturanti i vuoti.
La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non
e portata subito a fondo, ma sufficiente a serrare fra loro gli elementi del pietrisco, che
deve essere sempre di qualita durissima e preferibilmente siliceo, con le dimensioni
appropriate, con le dimensioni appropriate, al'uopo prescritte nell'’Art.86; il definitivo
completo costipamento viene affidato alla cilindratura, da eseguirsi successivamente
all'applicazione del trattamento in penetrazione.

Massicciata macadam ordinario

Le massicciate da eseguire e conservare a macadam ordinario saranno semplicemente
costituite con uno strato di pietrisco o ghiaia di qualita, durezza e dimensioni conformi a
quelle indicate nell'Art.70.5 precedente o da mescolanza di dimensioni assortite secondo
gli ordini che saranno impartiti in sede esecutiva dalla Direzione del lavori. | materiai da
Impiegare dovranno essere scevri di materie terrose, detriti, sabbie e comunque di materie
eterogenee. Essi saranno posti in opera nell'apposito cassonetto spargendoli sul fondo ed
eventual e sottofondo per un'atezza di .............. cm configurati accuratamente in superficie
secondo il profilo assegnato alla sagoma trasversale in rettifilo fissata nel precedenti
articoli per queste massicciate e a quello in curva che sara ordinato dalla Direzione dei
lavori.

Se per la massicciata € prescritta 0 sara ordinata in sede esecutiva la cilindratura a fondo,
guesta sara eseguita con le modalita relative a tipo chiuso descritto nel precedente
articolo. In entrambi i casi si dovra curare di sagomare nel modo migliore la superficie
della carreggiata secondo i prescritti profili trasversali sopraindicati.

Prescrizioni per la costruzione di strade con sovrastruttura in terra
stabilizzata

Miscele

| materiali dausarsi sono quelli indicati al precedente Art.70.6.

Di normasi usano divers tipi di miscela

| materiali da usarsi nelle fondazioni dovranno avere i requisiti sottoindicati per ciascuno
dei tipi A,BeC.

Miscela tipo A
DENOMINAZIONEDEI SETACCI PERCENTUALE DEL PASSANTE
1" (25,400 mm) 100
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| n. 10 (2,00 mm) | da 65 a100 |

Il materiale passante al setaccio n. 10 dovraaverei seguenti requisiti:

DENOMINAZIONEDEI SETACCI PERCENTUALEDEL PASSANTE
n. 10 (2,00 mm) 100
n. 20 (0,840 mm) da55a90
n. 40 (0,420 mm) da35a70
n. 200 (0,074 mm) da8a25
Miscelatipo B
DENOMINAZIONEDEI SETACCI PERCENTUALEDEL PASSANTE
B-1 max grandezza | B-ll max grandezza 2"
1
5,4 mm 50,8 mm
2" (50,800 mm) - 100
2" (38,100 mm) - da 70 a 100
1" (25,400 mm) 100 da55a85
3/4" (19,100 mm) da 70 a100 da 50 a 80
3/8" (9,520 mm) da 50 a 80 da40a70
n. 4 (4,760 mm) da 30 a 65 da 30 a 60
n. 10 (2,000 mm) da 25 a 50 da 20 a 50
n. 40 (0,420 mm) da 15 a 30 da 10 a 30
n. 200 (0,074 mm) da5al5 da5al5
Miscelatipo C
DENOMINAZIONEDEI SETACCI PERCENTUALE DEL PASSANTE
3/4" (19,100 mm) 100
n. 4 (4,760 mm) da 70 a100
n. 10 (2,000 mm) da35a80
n. 40 (0,420 mm) da25a50
n. 200 (0,074 mm) da8a25

La percentuale del passante a setaccio n. 200 (0,074 mm) dovra essere per tutti i suindicati
tre tipi di miscela non superiore alla meta della percentuale dei passanti al setaccio n. 40
(0,42 mm).

[l limite di fluidita per tutti etrei suindicati tipi di miscela non dovra essere superiore a 25.
L'indice di plasticita non dovra essere superiore a 6 per le miscele del tipo A e B e non
superiore a3 per le miscele di tipo C.

Per le pavimentazioni i materiali dovranno avere i requisiti sottoindicati per ciascuno dei
tipi A,BeC.

Miscela tipo A
DENOMINAZIONEDEI SETACCI PERCENTUALE DEL PASSANTE
1" (25,400 mm) 100
n. 10 (2,00 mm) da 65 a 100

Il materiale passante al setaccio n. 10 dovra averei seguenti requisiti:

Miscela ti

DENOMINAZIONEDEI SETACCI

PERCENTUALEDEL PASSANTE

n. 10 (2,00 mm) 100

n. 20 (0,840 mm) da55a90

n. 40 (0,420 mm) da35a70
n. 200 (0,074 mm) da8a25

po B

DENOMINAZIONEDEI SETACCI

PERCENTUALEDEL PASSANTE

B-1I max grandezza 2"

50,8 mm
1" (25,400 mm) 100
3/4" (19,100 mm) da 85 a 100
3/8" (9,520 mm) da 65 a 100
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n. 4 (4,760 mm) da55a75
n. 10 (2,000 mm) da40a70
n. 40 (0,420 mm) da25a45
n. 200 (0,074 mm) da 10 a25
Miscela tipo C
DENOMINAZIONEDEI SETACCI PERCENTUALEDEL PASSANTE
3/4" (19,100 mm) 100
n. 4 (4,760 mm) da70a100
n. 10 (2,000 mm) da 35a80
n. 40 (0,420 mm) da 25 a50
n. 200 (0,074 mm) da8a25

La percentuale del passante a setaccio n. 200 (0,074 mm) dovra essere, in tutti e tre |
suindicati tipi di miscela, non superiore a 2/3 dei passanti al setaccio n. 40.

[l limite di fluidita per tutti etrei suindicati tipi di miscelanon dovra essere superiore a 35.
L'indice di plasticita per tutti e trei suindicati tipi di miscela non dovra essere minore di 4
emaggioredi 9.

Parte 15NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art.87

Art.88

Norme generali

Le quantita del lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o0 a
numero 0 a peso in relazione a quanto € previsto nell'elenco prezzi.

| lavori saranno liquidati in base ale misure fissate dal progetto anche se dalle misure di
controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature
effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori
dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate
dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a
carico dell'lmpresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che s
procedera all'esecuzione del lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli
incaricati della Direzione dei lavori e dall'lmpresa. Resta sempre salva in ogni caso la
possibilitadi verificaerettificain occasione delle operazioni di collaudo.

Movimento di materie

a) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e del
rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e le relative scarpate e cunette
secondo I'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe di
accesso alla strada, verra determinata col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di
guelle indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in
contraddittorio dell'lmpresa all'atto della consegna, salvo la facolta all'lmpresa ed alla
Direzione dei lavori di intercalarne atre o di spostarle a monte o a valle per meglio
adattarle alla configurazione dei terreni. In base alle sezioni ed al profilo longitudinale
contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per tenerne il
debito conto nella valutazione dei relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto nel tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia sara pagato
col prezzo dello scavo di shancamento.

L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato s intende compensato col prezzo
relativo allaformazione del rilevato stesso.

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere comprende il taglio
delle piante, I'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., o scavo, il trasporto dei
materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura
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delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei
limiti previsti nel precedente Art.81, quelli giaricordati per |'apertura e la manutenzione di
strade private, diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanel e definitivi,
per esaurimenti d'acquadi qualsiasi importanza, ecc.

Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsias natura e consistenza (con
I'esclusione della sola roccia da mina) s intendono compensati nel prezzo relativo i
trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore a 0,50 ms; quelli, invece,
di cubatura superiore a 0,50 ms verranno compensati con i relativi prezzi di elenco ed il
loro volume verra detratto da quello degli scavi di materie.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti
verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.

| materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprieta
dell'Amministrazione appaltante che ne disporra come riterra opportuno. Il loro trasporto
nei luoghi di accatastamento od immagazzinamento sara a carico dell'lmpresa,
intendendosi |'onere compreso e compensato coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli
scavi.

Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verraricavato
in base alla differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi
contabilizzati e ritenuti idonel per il reimpiego dalla Direzione dei lavori.

Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private s
intendono compresi gli oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito
private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato e a pagamento di tutte le indennita
di occupazione di terreni, delle spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi €
simili e da aree demaniali e, per quanto applicabili, di tutti gli oneri citati per scavi di
shancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verra applicato al volume totale del rilevati
costruiti per laformazione della sede stradale e relative pertinenze.

Esso comprende anche I'onere della preparazione del piano di posa del rilevato che include
I'eliminazione di radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e
microrganismi che sussistano sul piano di posa del rilevato stradale.

Ove sia necessario, a richiesta della Direzione dei lavori, I'lmpresa dovra provvedere alla
stabilizzazione del terreno in quanto appartenente alle categorie A/6-A/7 o quando l'indice
di gruppo del terreno non superi 10, mescolando alo strato superficiale del terreno
correttivo in rapporto occorrente a redlizzare per lo spessore prescritto uno strato
sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli
strati superiori o affondamenti di questi.

Tale strato comunque dovra essere compattato fino ad ottenere una densita del 95% della
massima.

Inoltre € compreso I'onere del rivestimento delle scarpate con terra vegetale per uno
spessore di ameno 20 cm e la perfetta profilatura delle scarpate.

Il prezzo per lo scavo di shancamento di bonifica verra corrisposto solo nel caso che, a
richiesta della Direzione dei lavori, venga spinto a profondita superiore a 20 cm sotto il
piano di campagna e solo per i volumi eccedenti tale profondita; e a detto maggiore
volume eccedente verra estesa la contabilizzazione del rilevato.

La compattazione meccanica del rilevato sara valutata a metro cubo quale compenso in
aggiunta a quello della formazione del rilevati, quando detta compattazione venga
esplicitamente ordinata dalla Direzione dei lavori con apposito ordine di servizio.

b) Scavi di sbhancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per
I'impianto di opere d'arte, ecc. - Ai sens degli Art.80 eRiferimento non valido
precedenti, s stabilisce che per le opere da eseguire nelle trincee verranno considerati
come scavi per fondazione solamente quelli eseguiti a di sotto del piano orizzontale, od
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inclinato, secondo il pendio longitudinale, del fondo della cunetta sistemata. Tutti gli altri
scavi eseguiti al di sopradel predetto piano, se anche servono per fare luogo ale murature,
verranno considerati come scavi di shancamento e saranno pagati a metro cubo coi prezzi
relativi di elencon. ............
Nelle opere esterne ale trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti a di
sotto del piano di shancamento o quelli al di sotto del piano orizzontale passante dal punto
piu basso del terreno naturale interessante la fondazione dell'opera.
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano orizzontale indicato
all'’Art.80 o come sopra detto e soltanto a volume cosi calcolato s applicheranno i vari
prezzi fissati nell'elenco per tali scavi a nn. ...; vale a dire che saranno valutati
sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque armatura e puntellazione occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo del cavi abbia pareti scampanate, la base di

fondazione di cui sopra s intendera limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti

verticali e lo scavo di scampanatura, per il suo effettivo volume, andra in aggiunta a quello
precedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbhancamento, oltre agli obblighi sopra

specificati e a quelli emergenti del precedente articolo, I'lmpresa dovra ritenersi

compensata:

1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo,
paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a
gualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto e indennita di deposito;

2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo
spianamento del fondo, per le formazioni di gradoni, per il successivo rinterro al'ingiro
delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere e sopra
le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

3) dell'eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni
ed armature di qualsiasi entita, occorrenti per |'esecuzione degli scavi di fondazione o
per sostenere ed evitare franamenti di pareti di cavi di sbancamento;

4) di ogni altra spesainfine necessaria per I'esecuzione completadegli scavi di cui trattasi.

Gli scavi e i tagli di scarpate da praticare nel rilevati gia eseguiti, per la costruzione di

opere murarie e di consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi

di shancamento per tutta la parte sovrastante a terreno preesistente alla formazione dei

rialzi stessi.

| prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente

al volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore €

guella del piano inferiore che delimitano le varie zone successive, a partire dalla quota di

shancamento fissatain uno dei modi sopraindicati e proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona

risultera dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione a volume stesso del

prezzo di elenco fissato per lo scavo nellaripetuta zona

| prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per

pozzi qualunque sialaloro sezione planimetrica.

Con i prezzi delenco nn. ...., ..., .....,, S intendono, altresi, compensati gli oneri che si

incontrano per scavi che si debbano eseguire in presenza di acqua fino a quando I'altezza

dell'acqua stabilizzata nel cavi non superi |'altezza di 20 cm ed essa non dipenda da cause
occasionali come eindicato all'Art.80 del presente Capitolato speciale di appalto.

Nei detti prezzi sono, atresi, compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua fino a

guando la portata si mantenga pari od inferiore a 5 litri @ minuto primo e siano

indipendenti da cause accidentali. E compreso I'onere dei rinterri dei cavi intorno alle
murature di fondazione e la pilonatura delle materie stesse.
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¢) Scavi subacquel - Quando nei cavi di fondazione I'acqua che si stabilisce naturalmente
supera i 20 cm, per la parte eccedente tale limite verra corrisposto il compenso per scavo
subacqueo. Qualora la Direzione del lavori ritenesse di fare eseguire I'esaurimento
dell'acqua od il prosciugamento dei cavi, allo scavo verra applicato il prezzo normale dei
cavi di fondazione.

d) Scavi subacquei e prosciugamenti - Saranno pagati a metro cubo con le norme €
modalita prescritte nel presente articolo, lett. b) e per zone successive a partire dal piano di
livello a quota 0,20 m sotto il livello normale delle acque stabilitesi nel cavi procedendo
verso il basso.

| prezzi di elenco n. ... sono applicabili anche per questi cavi unicamente e rispettivamente
a volume di scavo ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore €
guella del piano inferiore che delimitano la zona stessa, come € indicato nell'elenco prezzi.
Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito nei limiti di ciascuna zona risultera
dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione a volume stesso del
corrispondente prezzo di elenco.

Nel caso che I'Amministrazione si avvalga della facolta di eseguire in economia gli
esaurimenti e prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questo lavoro (come pure se cio
debba farsi per mancanza di prezzi di scavi subacquei), lo scavo entro i cavi cosi
prosciugati verra pagato come gli scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua
indicati ala lett. b) applicando i prezzi relativi a questi scavi per ciascuna zona, a partire
quindi, in questo caso, dal piano di shancamento.

Si richiama lanotarelativa allalett. a) precedente, per il caso che anche per gli scavi di cui
ale lett. b) e ¢) slano previsti prezzi medi, qualungue sia la natura, consistenza e durezza
dei materiali da scavare.

Murature e conglomerati

a) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso
specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la loro
categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci e dedotti i vani,
nonché i materiali di differente naturain esse compenetrati e che devono essere pagati con
atri prezzi di tariffa. Nel prezzi di tutte le opere, tanto in fondazione quanto in elevazione,
in muratura, S intendera sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature e i
ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa e
scarico a pié d'opera dei materiali di ogni peso e volume, e per tutte le manovre diverse,
occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondita
di esecuzione e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature, nonché per le
murature in elevazione, il paramento di faccia vista del tipo indicato nel relativo prezzo di
elenco delle murature, sempreché questo non sia previsto con pagamento separato.

Ne prezzi delle murature di qualsias specie, qualora non debbano essere eseguite con
paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri: tale
rinzaffo sara sempre eseguito e compreso nel prezzo unitario anche a tergo dei muri che
debbano essere poi caricati daterrapieni; e pure sempre compresa la formazione di feritoie
regolari e regolarmente disposte nei muri per 1o scolo delle acque e delle immorsature, e la
costruzione di tutti gli incass per laposain operadella pietradataglio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprieta
dell’Amministrazione, come in generale per tutti i lavori per i quali Simpiegano materiali
di proprieta dell'’Amministrazione (non ceduti all'lmpresa), s intende compreso ogni
trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stess per renderli idonei ala messa in
opera, nonché lamessain operadegli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'lmpresa saranno valutate con i prezzi normali
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suddetti delle murature con pietrame fornito dall'lmpresa, intendendosi in questi prezzi
compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc.,
come sopra, del pietrame ceduto.

Qualunque sial'incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali del muri, anche se si
debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella
categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun
compenso.

Le murature rette o curve in pietrame o0 mattoni saranno quindi pagate a metro cubo con i
prezzi di elenco n. .... stabiliti per i vari tipi, strutture e provenienza dei materiali
impiegati.

| vOlti retti od obliqui e gli archi in conci di pietrame 0 mattoni saranno pagati anch'essi a
volume e, a seconda del tipo, struttura e provenienza del materiali impiegati, coni prezzi n
... dielencoedin sintendono comprese tutte le forniture, lavorazioni e magistero per
dare la volta in opera completa con tutti i giunti delle facce viste frontali e di intradosso
profilati e stuccati.

b) Murature in galleria - | prezzi fissati in tariffa per le murature in galleria si applicano
soltanto alle murature delle gallerie comprese fra gli imbocchi naturali. Tutte le altre
murature eseguite fuori di detti imbocchi per la costruzione delle gallerie artificiali sono
pagate coi prezzi ordinari delle opere all'esterno.

| prezzi assegnati in tariffa per le murature del volti in galleria sono applicati soltanto alla
parte di rivestimento funzionante realmente da volto e che si trovaa di sopradellalineadi
imposta convenzionalmente fissata nel documenti d'appalto e cio anche se, per necessita di
costruzione, lamuratura di rivestimento da eseguire sulle centinature dovesse incominciare
inferiormente a detta linea d'imposta.

Le murature sottostanti alla detta imposta convenzionale, qualunque sia la loro
incurvatura, e fatta eccezione soltanto dei volti delle nicchie e delle camere di rifugio,
devono essere sempre considerate come murature di piedritti e come tali pagate con i
relativi prezzi di tariffa.

Per tutte le opere e i lavori, tanto in muratura che di qualche atra specie, eseguiti in
galleriae per i quali non siano espressamente fissati prezzi o compensi specidi in tariffa, si
applicano sempre i prezzi relativi alle opere e lavori analoghi all'esterno, maggiorati del
20%.

Ad esempio: i paramenti speciali ale viste delle murature, e la lavorazione a corsi, se
ordinati ed eseguiti, sono compensati coi prezzi dei detti lavori al'esterno maggiorati del
20%.

Le murature che occorrano a rivestimento delle finestre o cunicoli di attacco, sempre che
guesti siano prescritti in progetto o dalla Direzione dei lavori in corso di lavoro, devono
essere valutate con i prezzi delle muraturein galleria.

Oltre atutti gli oneri riguardanti la costruzione delle murature all'esterno, e a quelli relativi
alle murature in galeria, i prezzi delle murature di rivestimento di gallerie, di pozzi e di
finestre comprendono sempre ogni compenso: per la provvista, posizione in opera €
rimozione successiva delle necessarie armature, puntellazioni e centinature, sia di quelle
occorrenti per la costruzione, siadi quelle che si debbono eseguire in seguito per impedire
la deformazione del rivestimenti compiuti e la perdita parziale o totale del legname; per il
trasporto dei materiali con qualunque mezzo dai cantieri esterni a luogo d'impiego in
galeria; per esaurimenti di acqua di qualunque importanza, per l'illuminazione e la
ventilazione; per l'ordinaria profilatura delle giunzioni alle facce viste ed infine per
gualunque altra spesa occorrente a dare perfettamente compiute le murature in conformita
ai tipi di progetto ed alle prescrizioni tutte di contratto.

Le murature in galleria devono essere sempre valutate per il volume corrispondente alle
sezioni di rivestimento ordinate ed allo spessore prescritto senza tener conto delle maggiori

Pag. 73



grossezze che si dovessero eseguire, a norma del presente articolo, in dipendenza degli
eventuali maggiori scavi effettuati o dei vani che risultassero oltre la sezione di scavo
ordinata.

Il prezzo fissato in tariffa per le murature di riempimento € corrisposto soltanto nel caso
del maggiori scavi per frane, o naturali o spontanel rilasci, che sono contabilizzati a
termine del precedente Art.88. Quando per cause indipendenti dall'lmpresa, occorra
addivenire anche piu di unavolta aricostruzioni parziali o totali delle gallerie, le murature
per tali costruzioni sono misurate e pagate nello stesso modo e con gli stessi prezzi stabiliti
dallatariffaper i lavori di prima costruzione.

c) Murature di pietra da taglio - La pietra da taglio da pagars a volume sara sempre
valutata a metro cubo in base a volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare,
circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e atri pezzi, da pagarsi a superficie,
saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, S comprendera anche questa nella
misurazione, non tenendo perd conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non
lavoratain confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dai tipi prescritti.

Nei relativi prezzi di elenco n. ... s intenderanno sempre compresi tutti gli oneri, di cui
alaprecedente lett. a).

d) Riempimento di pietrame a secco - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle
murature per drenaggi, vespai, ecc. sara valutato a metro cubo per il volume effettivo, e col
prezzon. ... di elenco.

e) Paramenti di faccia vista - | prezzi n. ... stabiliti in tariffa per lavorazione delle facce
viste che siano da pagare separatamente dalle murature, saranno applicabili, qualunque sia
la qualita o provenienza del pietrame per il rivestimento, anche se, per ordine della
Direzione del lavori, tale qualita e provenienza dovesssero risultare diverse da quelle del
materiale impiegato per la costruzione della muratura interna.

Tali prezzi comprendono non solo il compenso per lalavatura delle facce viste, dei piani di
posa e di combaciamento, ma anche quello per I'eventuale maggior costo del pietrame di
rivestimento.

Nella misurazione dei paramenti saranno dedotte le parti occupate da pietra da taglio, da
cortine di mattoni e da pietre artificiali.

f) Calcestruzz, smalti, cementi armati e cappe - | calcestruzzi per fondazioni, murature,
volti, ecc., gli smalti ed i cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo di calcestruzzo o di smalto, escluso il ferro daimpiegare per i cementi
armati che verra pagato a parte a peso ed a chilogrammo, e misurati in operain base alle
dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente
dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la
deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che avessero il cateto
della loro sezione trasversale inferiore, 0 a piu uguae, a 10 cm. | calcestruzzi, gli smalti
ed i cementi armati costruiti di getto fuori d'opera, saranno valutati sempre in ragione del
loro effettivo volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati quando
trattasi di travi, solette, pali, od altri pezzi consimili; ed in ragione del minimo
parallelepipedo retto a base rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattasi di
pezzi sagomati 0 comunque ornati per decorazione, pesandosi poi sempre a parte il ferro
occorrente per le armature interne del cementi armati. | lastroni di copertura in cemento
armato saranno valutati a superficie comprendendo, per essi, nel relativo prezzo di tariffa
anche il ferro occorrente per I'armatura e la malta per fissarli in opera, oltre atutti gli oneri
di cui appresso. Nel prezzi di elenco n. ... del calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi

Pag. 74



Art.90

Art.91

armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, le casseforme
e le cassette per il contenimento del calcestruzzo, le armature in legname di ogni sorta
grandi e piccole per sostegno degli stampi, i palchi provvisori di servizio e I'innalzamento
del materiali, nonché per i volti, anche le centine nei limiti di portata che sono indicati nei
singoli prezzi di elenco (sempreché non sia convenuto di pagarle separatamente).

Nel chiavicotti tubolari in calcestruzzo cementizio da gettarsi in opera, la parte inferiore al
diametro, da gettarss con modine ed i pozzi sagomati saranno contabilizzati come
calcestruzzo ordinario secondo la dosatura. La parte superiore a diametro sara calcolata
come calcestruzzo per volti senza alcun speciale compenso per la barulla da usarsi come
centinatura sfilabile. Le cappe sui volIti saranno misurate a volume, comprendendosi in
esso anche |o strato superiore di protezione di malta di cemento. Nel computo del volume
non verra tenuto conto dello strato di sabbia soprastante che I'lmpresa dovra eseguire senza
speciale compenso, essendo questo gia compreso nel prezzo a metro cubo stabilito in
elenco per le cappe sui volti.

g) Centinature dei VoIti - | prezzi n. ... assegnati in elenco per le centinature, in quanto
siano da pagare separatamente dai volti, comprendono anche la spesa della relativa
armatura, delle relative stilate, castelli 0 mensole di appoggio, nonché quella per la
rimozione delle centinature e relativi sostegni e sono corrisposti soltanto per le centinature
di quelle volte per le quali I'onere della centinatura non sia gia compreso nel prezzo da
corrispondere per il volume delle murature dei volti stesse. Qualunque sia la forma,
I'apparecchio e lo spessore delle volte, siano esse costruite in mattoni o in pietra o
calcestruzzo, le centinature saranno pagate a metro quadrato di superficie, assumendo per
la misura della superficie totale cui applicare i prezzi, quella corrispondente alo sviluppo
della superficie di intradosso dei volti da costruire.

h) Intonaci - Stucchi e rabboccature - Gli intonaci e gli stucchi di qualunque genere, siaa
superficie piana che a superficie curva, saranno valutati a metro quadrato, applicando i
prezzi della tariffa alla superficie effettiva dei muri intonacati, senza tener conto delle
rientranze e delle sporgenze dal vivo, dei muri per le lesene, riquadri, fasce, bugne e simili,
purché le rientranze e sporgenze non superino 10 cm.

Demolizioni di murature

| prezzi n. ... fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno a
volume effettivo delle murature da demolire: quelli indicati a nn. ...... di elenco saranno
invece applicati al volume apparente, ossia vuoto per pieno.

Tali prezzi comprendono i compens per gli oneri ed obblighi specificati nell'’Art.82
precedente ed in particolare la scelta, |'accatastamento ed il trasporto arifiuto dei materiali.
| materiali utilizzabili che, a sensi del suddetto articolo, dovessero essere rilevati
dall'lmpresa, a semplice richiesta della Direzione del lavori saranno dalla medesima pagati
al'’Amministrazione coi prezzi n. ..... relativi a ciascuna qualita di materiali; i quali prezzi
non sono soggetti a ribasso. L'importo complessivo dei materiali cosi valutati verra
detratto dall'importo netto dei lavori in conformita di quanto dispone l'art. 40 del
Capitolato generale.

Ferro tondo per calcestruzzo

Il peso del ferro tondo o dell'acciaio, in barre lisce 0 ad aderenza migliorata, di armatura
del calcestruzzo verra determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri
effettivamente prescritti, trascurando le quantita superiori alle prescrizioni, le legature e le
sovrapposizioni per giunte non ordinate. |1 peso del ferro verra in ogni caso determinato
con mezzi analitici ordinari, misurando cioe lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra
(seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle
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Art.92

tabelle ufficiali U.NLI.

Col prezzo fissato, il tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver
subito tutte |le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei lavori, curando
chelaposizione del ferri coincida rigorosamente con quellafissata nei disegni esecutivi.

Il prezzo a chilogrammo del soli cavi di acciaio armonico impiegati per i calcestruzzi
precompressi, compensa anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura
delle stesse guaine e delle iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi, delle teste €
delle piastre di ancoraggio e della mano d'opera e dei mezzi e dei materiali per lamessain
tensione del cavi stessi nonché per il bloccaggio dei dispositivi.

Carreggiata

a) Compattazione meccanica dei rilevati - La compattazione meccanica dei rilevati sara
valutata a metro cubo, quale compenso in aggiunta a quello per laformazione dei rilevati.

b) Massicciata - La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate
stradali si valuteranno a metro cubo, coi prezzi di elenco relativi ... Normamente lamisura
dovra effettuarsi prima della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno depositati in
cumuli regolari e di volume il piu possibile uguale lungo la strada, oppure in cataste di
forma geometrica; la misurazione a scelta della Direzione dei lavori verrafatta o con canne
metriche, oppure col mezzo di una cassa parallelepipeda senza fondo che avra le
dimensioni di m 1,00 x 1,00 x 0,50. All'atto della misurazione sara in facolta della
Direzione dei lavori di dividerei cumuli in tante serie ognuna di un determinato numero e
di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione. Il volume del cumulo
misurato sara applicato atutti quelli della corrispondente serie e se I'lmpresa avra mancato
all'obbligo dell'uguaglianza dei cumuli dovra sottostare al danno che le potesse derivare da
tale applicazione. Tutte le spese di misurazione, comprese quelle dellafornitura e trasporto
della cassa e quelle per lo spandimento dei materiali, saranno a carico dell'lmpresa €
compensate coi prezzi di tariffadellaghiaiae del pietrisco.

Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di
piccole dimensioni che potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed altro
e per il sabbione a consolidamento della massicciata, nonché per le cilindrature,
bitumature, quando la fornitura non sia compresa nei prezzi di questi lavori, e per qualsias
altro scopo.

Potra anche essere dispostala misurain opera con convenienti norme e prescrizioni.

c) Impietramento od ossatura - L'impietramento per sottofondo di massicciata verra
valutato a metro quadrato della relativa superficie e, con i prezzi di elenco ... stabiliti a
seconda delle diverse atezze da dare a sottofondo. L'Impresa sintendera compensata di
tutti gli oneri ed obblighi prescritti nell'Art.83 precedente.

Lamisuraed il pagamento possono riferirsi a volume misurato in opera od in cataste come
per la precedente lett. b).

d) Cilindratura di massicciata e sottofondi - Il lavoro di cilindratura di massicciate con
compressore a trazione meccanica sara pagato in ragione di metro cubo in pietrisco
cilindrato, qualunque sialalarghezza della striscia da cilindrare.

Con i prezzi di elenco ... relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature indicati nel precedente
Art.84, sintendera compensata ogni spesa per noli, trasporto dei compressori a pié d'opera
al'inizio del lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per il ricovero durante la notte che
nei periodi di sosta.

Nel prezzo stesso € compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti per I'esercizio dei
rulli, lo spandimento e la configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura €
I'impiego dell'acqua per la caldaia e per I'innaffiamento, dove occorre, del pietrisco durante
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la rullatura, la fornitura e lo spandimento dei materiali di saturazione o di aggregazione,
ove occorrono, ogni spesa per il personale addetto alle macchine, la necessaria
manovalanza occorrente durante il lavoro, nonché di tutto quanto altro potra occorrere per
dare compiuto il lavoro a perfettaregola darte.

La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata, ai sensi del precedente Art.84 sara
pagata in ragione di metri cubi di sottofondo in opera, col prezzo ... di elenco, nel quale
sono compresi tutti gli oneri principali ed eventuali di cui sopra (oppure a superficie
cilindrata col prezzo ... di elenco).

Le cilindrature possono essere previste anche a tonnellata-chilometro, e con prestazioni in
economia, per lavori in economia, 0 per esecuzioni di pavimentazioni, applicazioni di
manti superficiali, ecc. per i quali non sia compreso nel prezzo I'onere delle cilindrature,
nei quali casi s stabiliranno le necessarie prescrizioni, modo di misura e prezzo.

e) Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra
stabilizzata - Anche per queste voci la valutazione € prevista a metro cubo di opera finita.
Il prezzo a metro cubo della fondazione e pavimentazione comprende tutti gli oneri per:
lo studio granulometrico della miscela;
la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo, €
dello strato di cartone catramato isolante;
la fornitura degli inerti nella qualitd e quantita prescritte dal Capitolato speciale,
nonché lafornitura del legante e dell'acqua;
il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e la posain opera del
cal cestruzzo;
lavibrazione e stagionatura del calcestruzzo;
laformazione e sigillaturadei giunti;
tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati ed ogni altra spesa ed onere per
il getto dellalastra, ivi compreso quello del getto in due strati, se ordinato.
Lo spessore sara valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai 5 mm
purché le differenze s presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo
caso non si terra conto delle eccedenze, mentre si dedurranno le deficienze riscontrate.
Per I'armaturadel calcestruzzo verrafornita e postain operaunarete d'acciaio a maglie che
verra valutata a parte, secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a
mezzo di pesatura diretta.
Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutazione sopra
descritte.
Si precisaad ogni modo cheil prezzo comprende:
gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per |o studio della miscela, nonché
da quelle richieste durante I'esecuzione del lavoro;
I'eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo
guanto prescritto e richiesto dalla Direzione dei lavori;
il macchinario e la mano dopera necessari e quanto altro occorra come
precedentemente prescritto.

f) Trattamenti protettivi delle pavimentazioni - Manti di conglomerato - Pavimentazoni
di cemento - | trattamenti superficiai, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le
pavimentazioni cementizie e in genere qualungue tipo di pavimentazione di qualsias
spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie intendendosi tassativi gli
spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sara compreso ogni magistero e fornitura
per dareil lavoro completo e le modalita e norme indicate. Per i conglomerati, ove I'elenco
dei prezzi lo prescriva, la valutazione sara fatta a volume. Qualorai quantitativi di legante
o di materiale di aggregazione stabiliti variassero, ovvero, nel caso di manti a tappeto od a

Pag. 77



Art.93

Art.94

Art.95

conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie, s modificassero gli
spessori, si fara luogo alle relative detrazioni analogamente a come su espresso. | cordoli
laterali (bordi), se ordinati, saranno valutati a parte.

L'Amministrazione s riserva comungue di rifiutare emulsioni aventi piu dell'1% in meno
di percentuale di bitume prescritta. Qualora la partita venisse egualmente accettata,
verranno effettuate negli stati di avanzamento detrazioni come segue: per percentuali tral'l
ed il 3%: il 10% del prezzo di emulsione per ogni kg di emulsione impiegata; per
percentuali maggiori del 3 sino a 5%: il 25% del prezzo dell'emulsione per ogni kg di
emulsione impiegata.

g) Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentazioni in cemento e di porfido - Gli
acciottolati, i selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno anch'essi pagati a
metro quadrato con i prezzi ... . Sara pagata la loro superficie vista, limitata cioé dal vivo
del muri o dai contorni, esclusa quindi ogni incassatura anche se necessaria e prescritta
dalla Direzione dei lavori. Nel prezzi relativi € sempre compreso il letto di sabbia o di
malta, ogni compenso per riduzione, tagli e sfridi di lastre, pietre e ciottoli, per maggior
difficolta di costruzione dovuta ad angoli rientranti o sporgenti, per la preparazione,
battitura e regolazione del suolo; per la stuccatura e profilatura dei giunti con malta di
cemento o bitumatura secondo le prescrizioni della Direzione del lavori e per qualunque
altra opera 0 spesa per dare i lavori ultimati ed in perfetto stato. | prezzi di tariffa sono
applicabili invariabilmente qualunque sia, o piana o curva, la superficie vista e qualunque
sa il fondo su cui sono posti in opera. Se l'acciottolato, selciato, lastricato o
pavimentazione in cubetti dovessero posare sopra sottofondo di sabbia, malta, macadam
cilindrato o calcestruzzo, questo verra valutato a parte ai prezzi di elenco relativi a questi
vari sottofondi e sostegni in muratura di cal cestruzzo.

h) Soprastrutture stabilizzate - Le soprastrutture in terra stabilizzata, in terra stabilizzata
con cemento, in terra stabilizzata con legante bituminoso, in pozzolana stabilizzata con
calce idrata, verranno valutate a metro quadrato di piano viabile completamente sistemato.

Cigli e cunette

| cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro
lineare, saranno pagati a metro cubo, comprendendo nel prezzo ogni magistero per dare le
superfici visterifinite fresche al fratazzo.

Mano d'opera

| prezzi di elenco si riferiscono a operai idonel e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi ai
nn. <.....numeri elenco.......> di elenco comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed
accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per I'lmpresa.

Lefrazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.

| prezzi delle mercedi per lavori in economia s applicheranno unicamente alla mano
d'operafornitadall'lmpresain seguito ad ordine del Direttore dei lavori.

Noleggi

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di
funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali perd restano a disposizione
dell'Amministrazione, il noleggio sintendera corrisposto per tutto il tempo durante il quale
I meccanismi funzioneranno per conto dell’Amministrazione o resteranno a disposizione
dell’Amministrazione stessa.

Nel computo della durata del noleggio verra compreso il tempo occorrente per il trasporto,
il montaggio e larimozione del meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle ore in cui

Pag. 78



Art.96

Art.97

saranno stati effettivamente in attivita di lavoro, compreso il tempo occorrente per
I'accensione, riscaldamento e lo spegnimento delle caldaie; in ogni atra condizione di
cose, per perditempi qualsiasi, verra applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi
IN riposo.

Disposizioni generali relative ai prezzi

(lavori a misura e somministrazioni per opere in economia - invariabilita dei prezzi
contrattuali - nuovi prezzi)

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta complessivo

sull'intero importo dei lavori (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento

mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appatati a misura e le
somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circai materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti al'impiego, a piede di
gualunque opera;

b) circagli opera e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili
del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione del cantieri
in caso di lavoro notturno;

c) circai noli, ogni spesa per dare apié d'operai macchinari e mezzi pronti a loro uso;

d) circai lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi
d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di
cantiere, di occupazione temporanea e datra specie, mezzi d'opera provvisional,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se
non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco del prezzi del
presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti

del ribasso offerto, s intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua

convenienza, atutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

Larevisione dei prezzi non e ammessa ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/06 €

non s applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Vale altresi quanto altro

previsto dall'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 163/06.

Per tutte le categorie di lavoro non contemplate nelle voci di elenco di cui a presente

progetto, s addiverra ala formazione del nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 del

Regolamento  (D.P.R. 207/10), oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali

evidenziate nell'elenco prezzi di contratto.

Elenco dei prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso
d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni
per le opere in economia

Nella colonna «Descrizione delle lavorazioni» si farichiamo agli articoli precedenti relativi
a ciascuno di essi, nel quali sono specificati gli oneri relativi ad ogni lavoro a misura, a
corpo, prestazioni in economia, noli, ecc. Invece, quando s tratta di prezzi integrativi, per i
quali mancano o si ritiene di non dover dettare prescrizioni speciali nel Capitolato speciale,
occorrera sempre specificare nella suddetta colonna «Descrizione delle lavorazioni» tutti
gli oneri, forniture ed obblighi connessi al lavoro da eseguire e da pagare col prezzo di
elenco soltanto e senza eccezione di sorta.
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COMUNE DI
PROVINCIA DI

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO
per |” esecuzione dei lavori di COMPLETAMENTO EMESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'
COMUNALE - VIA PRATI EVIALEUMBERTO |
inlocalita AMASENO (FROSINONE), VIALEUMBERTO |

L’ anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza
comunale, presso I’ ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell’interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

aQ)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’ interesse del Comune di

codicefiscae| | | | L L1l L1Il] epartitalVA [ 1 LL1LLLLLLI cherappr@entanellawaqualltadl

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltant@>;

b)-

nato a il , residentein ,via , in
qualita di dell’impresa con
sedein ,via

codicefiscale| | | [ [LI[II[1][]] IepartltaIVAI [LLTITIL]]] cheagiscequaleimpresa

appaltatrice in formasingola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento tempor aneo d'impr ese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con

atto notaio in , rep. Iracc. in data , tra essa
medesima e |e seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sedein ,via X
CodlceflscalelIIIIIIIIIIIIIIIIepartItaIVAIIIIIIIIIIII

2- impresa

consedein ,via ;
codlceflscalelIIIIIIIIIIIIIIIIepartItaIVAIIIIIIIIIIII

3- impresa

consedein ,via ;
codlceflscalelIIIIIIIIIIIIIIIIepartItaIVAIIIIIIIIIIII

4- impresa

con sedein ,via :
codlceflscalelIIIIIIIIIIIIIIIIepartItaIVAIIIIIIIIIIII

nonché I'impresa

consedein ,via , ;

codice fiscale | | [ | [ATJITII1]I[] e partita VA LLJI[]I[]]]] . cooptata a sens

dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

nonche

con sedein ,via

codicefiscae| | | | | 1L LLLLLLLLL] epartltaIVA LLLLLLLLLLL], cooptataai sensi dell’ artlcolo92
comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto
denominato semplicemente «appal tatore»;
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comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficia e rogante personal mente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano al’assistenza di

testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n.
......... in data , ESecutiva, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
per un
importo dei lavori da appaltare di euro , di cui euro 0ggetto
dell’ offerta di ribasso ed euro per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla
stazione appaltante e non oggetto dell’ offerta, ed euro quale corrispettivo per la

progettazi one esecutiva gia predeterminato dalla stazione appal tante e non oggetto dell'offerta;

b) che in seguito a , il cui verbale di gara é stato approvato con determinazione del
responsabile dell'ufficio del comunen. ____ in data , I lavori
sono stati aggiudicati @ sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del

%,

c) che il possesso dei requisiti dell’ appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla
nota del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente
efficacia dell’ aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’ articolo 11,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

d) che ai sens dell’ articolo 106, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il responsabile unico
del procedimento e I’ appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data ,
rubricato al protocollo n. X

TUTTO CIO' PREMESSO
L e parti convengono e stipulano quanto segue:

che con , esecutiva ai sensi di legge, € stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di ;
che con successiva , esecutiva a sens di legge, s € preso atto

dell’intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziai del
contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e sm.i. e 192 del
D.Lgs. 267/2000, ed €& stato, quindi, disposto di aggiudicare I'appalto mediante
, avvalendosi del criterio del , con offerta , e di
stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a ;
che il bando per la e stato regolarmente pubblicato secondo i temp| ed i
modi previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50 e s.m.i., prevedendo un importo a base
d asta di Euro , di cui relativi ad oneri per la sicurezza, come
risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;
che il giorno , ad esito della procedura di gara, e stata dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria dell’ appalto I'impresa , che s é dichiarata
disponibile ad eseguire i lavori per Euro compresi gli oneri per la sicurezza
di Euro , Oltre IVA %, per complessivi Euro , (I"'impresa
ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai
sens dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i. per la verifica di
congruita dell'offerta);
che con , esecutiva al sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni
di gara, del requisiti di cui al'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i.
I'appalto é stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di
seguito descritte;
che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacitagiuridica,
tecnica e finanziaria della citataimpresa;
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chei lavori sono finanziati con:
che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di
pubblicita e di comunicazione di cui al'art. 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i.,

sono state pubblicate nel seguente modo:

Pubblicazioni Data Prodotto editoriale Descr
Albo Pretorio della stazione appaltante: |
120
Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione| /
europea 120
Gazzetta Ufficiale Repubblicaltaliana: |
120
Quotidiani nazionali |
20
Quotidiani locali |
120
Internet: |
120
che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i. , la s €

costituita fideiussore con polizza n.
nell’interesse dell’ impresa esecutrice ed a favore di

, emessa in data

agll effetti e per I eﬁatto
adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in di pendenza della esecuzione
dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la

s

riterra obbligata in solido con I’impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandos espressamente a
versare I'importo della garanzia su semplice richiesta dell’Amministrazione appaltante €
senza alcunariserva;

ovvero

che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. € stata versata garanzia
definitivain contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione
di tesoreria provinciale (0 presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice;

ovvero

che, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i. & facolta
dell’amministrazione non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori
economici di comprovata solidita, e che |’ esonero dalla prestazione della garanzia é stato

subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito
adeguatamente motivato:

che I'importo garantito ai sensi del precedente punto e ridotto del , COSI come
previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., avendo

I'impresa aggiudi cataria prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:
1. sistemadi qualitaconforme alle norme europee della serie UNI CEI 1SO9000;
2. registrazione a sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sens del
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regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11
/2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai
sensi dellanorma UNI EN1SO14001;

3. inventario di gas ad effetto serra a sensi della norma UNI EN 1SO 14064-1 oppure
un‘impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi dellanorma UNI ISO/TS
14067.

che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig. , hon risultano

procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui

al'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, né nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, anormadegli articoli 1 e 2 dellalegge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa,
che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
guanto segue:
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Art.1

Art.3

DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto del contratto

1. Il/La nella persona del , affida al'impresa e per
essa a codtituito dig. , che accetta, I'appalto relativo a lavori di
COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE
-VIA PRATI EVIALEUMBERTO

, daeseguirsi in AMASENO, VIALEUMBERTOI.

2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, |'appalto
per I'esecuzione dei lavori citati in premessa

3. L'appaltatore s obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente
contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo
approvato con , €secutiva al sensi di legge, che sono comungue da leggersi
alaluce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni
di cui aD.Lgs. 10 aprile2016, n. 50 e sm.i. e a D.P.R. 207/2010, nonché di quelle
contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici 145/2000.

3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato

Speciale d’ appalto.
4. Anche ai fini dell’ articolo 3, comma 5, dellalegge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo al’intervento € il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento e il seguente:

Art.2 Corrispettivo del contratto
1. L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )
di cui:
a euro per lavori veri e propri, di cui:
al) euro per costo del personale;
a.2) euro per costi di sicurezza aziendali;
b) euro per oneri per I’ attuazione dei piani di sicurezza;
Cod. Descrizione della categoria Importo

. L’importo contrattuale e a netto dell’|.V.A. ed e fatta salvalaliquidazione finale.

. Per il contratto €& stipulato “a misura’ s procedera all’applicazione alle quantita
effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi
contrattuale di cui all’articolo 3 del capitolato speciale d'appalto depurati del ribasso
contrattuale offerto dall’ appaltatore.

wnN

Condizioni generali del contratto

1. L'appalto e concesso ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta, inderogabile €
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui s
intendono integralmente riportati e trascritti con rinunciaaqualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto I’ elenco del prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali ai
quali si applicail ribasso contrattuale.
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Art.4

B

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1

Ai sens e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con
d.m. 19 aprile 2000, n. 145, |'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ,
al'indirizzo , presso

Ai sens dell'articolo 3, comma 1, del capltolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante
Ai sens dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come rlsulta
dal documento allegato a presente contratto sotto la lettera " ', €/sono autorizzat__ a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell'appaltatore, i signor__ . autorizzat__ ad operare sul
conto di cui al comma 4.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta,
| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al
seguentecodice IBAN: IT - - - - ., ovvero su
altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle
generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni
dall’ accensione del conto stesso.

Ai sens dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, I'appaltatore che non conduce i
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e
deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici €
morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione
appaltante laquale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

RAPPORTI TRA LE PARTI

dalla presente stipula.

Art.6

Art.7

Penale per i ritardi - Premio di accelerazione

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate
nel programmatemporale dei lavori € applicata una penale pari a euro 300,00.

La penale, con I’ applicazione delle stessa aliquota di cui @ comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio del lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’ apposito programma dei lavori, in
proporzione a lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo
superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’ appaltatore.

Sospensioni o riprese dei lavori

1.

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., € ammessa la sospensione
dei lavori, ordinata dal direttore del lavori, nei cas di avverse condizioni climatiche, di
forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la
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realizzazione aregola d'arte comprese situazioni che determinano la necessital di procedere
allaredazione di unavariantein corso d'opera. La sospensione puo essere dispostadal RUF
per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra
cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della
sospensione, il RUP disporra la ripresa dell’esecuzione e indichera il nuovo termine
contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le
cause che hanno imposto I'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di
avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate
affinche’ allaripresale stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun
compenso o0 indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione dei lavori
stessi, 0 comungue quando superino sei mesi complessivi, |'esecutore pud chiedere la
risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, |'esecutore ha
diritto alarifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre
I termini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto all’esecutore negli altri casi. Le
contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del lavori sono iscritte a pena di
decadenza nel verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali e sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
gualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o s rifiuti di sottoscriverli, deve
farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando |a sospensione superail quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all'’ANAC.

. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
al'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito
al'istanza di proroga e resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

. L'esecutore non ha diritto alo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile ala stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni
totali o parziai de lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
esposte sopra, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla
base di quanto previsto dal’articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori
sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su
istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo
dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale
programma, |'esecuzione del lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenutala
ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non
determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni
dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione del Lavori
ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione €, nel caso
di sospensione parziale, le opere sospese.

. | verbali di ripresade lavori, acuradel direttore dei lavori, sono redatti non appena venute
acessare |e cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati a responsabile
del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.
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Art.8

Art.9

Art.10

Premio di accellerazione

1

Nel caso I'impresa completi le opere €/o i lavori in anticipo sul termine pattuito, alla stessa
spettera, per ogni giorno di anticipo, un premio di Euro 200,00 a condizione che quanto
eseguito sia conforme a quanto previsto dal presente contratto.

Oneri a carico dell'appaltatore

1

2.

6.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto,

quelli alui imposti per legge, per regolamento o in forzadel capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsias materiale o mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisadi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino al'emissione del certificato di collaudo
provvisorio;

€) leviedi accesso a cantiere;

f) lamessa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
dei lavori;

0) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per |'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al'emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

L 'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare a proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle

opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con

I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicural'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere. 1l direttore del lavori hail diritto di esigere il cambiamento del

direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave

negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o

dala negligenza di detti soggetti, nonché della maafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.28.

Contabilita dei lavori.

1
2.

Lacontabilitadei lavori € effettuatain conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le
modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo €
determinato moltiplicando le quantitarilevate per i prezzi unitari dell’ elenco prezzi a netto
del ribasso contrattuale.

La contabilita dei lavori a corpo é effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentual e eseguita rispetto all'aliquota relativa
ala stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote
percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo controllare I'attendibilita attraverso
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Art.11

Art.12

Art.13

un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha acuna
rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato
applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandoneil risultato al’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I" appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmarei libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con
la sola eccezione del prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante
e non oggetto dell’ offertain sede di gara.

Invariabilita del corrispettivo

1

2.

3.

Non € prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, |'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice del contratti.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, a contratto si applicail criterio del prezzo chiuso di cui
al'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse €
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni
e della disciplina di cui all'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvatain base a nuovi prezzi stabiliti medianteil verbale di concordamento.

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e sm.i., sul valore stimato
dell’ appalto verra calcolato I'importo dell’ anticipazione del prezzo pari a 20 per cento da
corrispondere all’ appaltatore entro quindici giorni dall’ effettivo inizio dei lavori.

L’ erogazione dell’ anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato a periodo necessario a recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legidativo 1° settembre 1993, n. 385, 0 assicurative
autorizzate alla coperturadei rischi ai quali s riferisce |’ assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La
garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli
intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto a progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. 1l beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interess legali con decorrenza dalla
datadi erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual voltail suo
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10.

11.

credito, a netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui erichiesto dallalegge. Ai sens dell'art. 30 del D.Lgs.18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico
di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’ esecuzione del
contratto, la stazione appatante trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto
progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo |'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a personale di cui @ comma

precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto

inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso

d opera direttamente a lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo

dalle somme dovute all affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al

subappaltatore inadempiente nel caso in cui Sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione del certificati di pagamento o del titoli di spesa relativi

agli acconti e allaratadi saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto s

applica quando disposto nell'Art.14.

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del

procedimento sulla base del documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e

I'importo del lavori eseguiti, non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacingue giorni, la stazione

appaltante dispone comungue il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla

data di sospensione.

Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 e sm.i.

Il pagamento della rata di saldo avverra entro giorni dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzionee ala presentazione di una

garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi dell’articolo di cui all’Art.25,

comma 4, del presente contratto.

| pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo

1666, comma 2, del codice civile.

In ottemperanza al’ articolo 3 dellalegge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi al’intervento a favore dell’ appaltatore, dei
subappaltatori, del sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione al’ intervento, devono
avvenire mediante bancario o postale, ovvero atro mezzo che sia ammesso
dall’ ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui
al’Art.4, commad;

b) ogni pagamento deveriportareil CIG eil CUPdi cui all’Art.1, comma2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui a predetto articolo 3 della
legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di
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Art.14

Art.15

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’ appalto;

e) le clausole s cui a presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
gualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Ritardo nei pagamenti

1

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nel relativi pagamenti, rispetto ai
termini previsti nel capitolato speciae d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali
e moratori, nella misura, con le modalitaei termini di cui al medesimo Capitolato speciale
d’ appalto.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
( ) dell'importo netto contrattuale, |'appaltatore ha facolta di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1.

Il collaudo halo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti
aregoladarte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le
eventuali perizie di variante, in conformita del contratto e degli eventuali atti di
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. |l collaudo ha altresi o scopo di
verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma €
quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le
procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. 11 collaudo comprende atresi tutte le verifiche
tecniche previste dalle leggi di settore.

Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non
oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita dell’ opera
dacollaudare, in cui il termine puo essere elevato sino ad un anno.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102, comma 2, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non ritenga necessario conferire |’incarico di collaudo, s da
luogo ad un certificato di regolare esecuzione del lavori. Il certificato di regolare
esecuzione € emesso dal direttore del lavori ed € confermato dal responsabile del
procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli
operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni,
gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario a collaudo statico.

Rimarraa cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che
sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra
disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la
spesadal residuo credito dell'esecutore.

Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione
appatante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate
dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai
difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare
all'esecutore.

In caso di discordanze, frala contabilita e I'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione
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Art.16

10.

11

12.

13.

0 eccedenza su quanto é stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226,
227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e sm.i.

Il certificato di regolare esecuzione e essere emesso entro 3 (TRE) mesi dall’ ultimazione
del lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il
quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere le
richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono
essere formulate e giustificate al'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce a
responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore a certificato di
collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che
ritiene opportuno di eseguire.

Il certificato di cui a comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione; il silenzio di quest’ ultima protrattosi per due mes oltre predetto termine di
due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e ala gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione

appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D,Lgs 18 aprile 2016, n. 50, ha facolta di
risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti. In particolare il recesso dal contratto puo'
avvenire nel seguenti casi:

a)
b)

c)
d)

€)

f)

9)

m)

frode nell'esecuzione dei lavori

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
€Secuzione;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nel termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lettera €), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacitadi contrattare con la pubblica amministrazione;

ogni altra causa previstadal Capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L 'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Larisoluzione in danno all’ appaltatore € prevista anche in caso di mancata consegna della

progettazione esecutiva o di consegnadi una progettazione esecutiva non approvabile.
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Art.17

Art.18

Art.19

Art.20

Controversie

1

Ogni controversia che dovesse insorgere trale parti, per effetto del presente contratto e che
non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.18 aprile 2016,
n. 50 e sm.., sara portata ala cognizione dell'Autorita Giudiziaria competente per
territorio e per materia/ alla competenza del collegio consultivo (eventual mente costituito)
o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 206, n. 50 e s.m.i.

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
L appaltatoreeobbllgato

ad applicare a personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
guale s eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionae e quélli il
cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con I attivita oggetto dell’ appalto o
della concessione svolta dall’impresa anche in maniera preval ente;

a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziae, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

ad esserein regola con le disposizioni di cui allaLegge 68/1999.

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appal tante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui al'articolo 28 del decreto legidativo 9
aprile 2008, n. 81,

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
al’articolo 100 del decreto legidativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere €
obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza E COORDINAMENTO di cui
alaletterab).

Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo di cui a comma 1, lettera b) e il

piano operativo di sicurezza di cui a comma 1, lettera ¢) formano parte integrante del

presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al COORDINATORE PER LA SICUREZZA

IN FASE ESECUTIVA gli aggiornamenti alla documentazione di cui a comma 1, ogni

volta che mutino le condizioni del cantiere oppurei processi lavorativi utilizzati.

Legravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previala suaformale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L’ appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1

Ai sensi del decreto legidativo n. 159 del 2011, s prende atto che in relazione
all’ appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

Ai fini del comma 1, s prende atto della comunicazione antimafia / I'informazione
antimafia, archiviata a protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione
numero , acquisita (fino al’attivazione della Banca dati e comunque fino a
termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.Igs. n. 159 del 2011)
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Art.21

Art.22

Art.23

presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di in data
, humero , a sens dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto
legidativo n. 159 del 2011 (dopo |’ attivazione della Banca dati e comungue trascorso il
termine di cui al articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.Igs. n. 159 del 2011)
mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto
legidativo n. 159 del 2011.

Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finaziari gli appaltatori, i subappaltatori e i
subcontraenti devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali acces prezzo
banche o presso la societa Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche, come richiesta dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 €
successive modifiche

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed ala
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonel a consentire la piena tracciabilita® delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto & subordinato a rispetto delle disposizioni di cui al'art. 105
del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e sm.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione
Appaltante. L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento
dell’importo complessivo del contratto di lavori.

2. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, siaindicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso
il subappalto;

b) al'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I’ assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
al’articolo 80 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di
cui al’articolo 89, comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016,. .50 e sm.i., e fermi restando i
limiti previsti dal medesimo comma, |'eventuale subappalto non pud superare il 30 per
cento dell’ importo delle opere e non puod essere suddiviso senzaragioni obiettive.

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

numero in data rilasciata
dalla societd/dall'istituto agenziaffiliale di
per I'importo di euro pari a per cento

dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed € svincolata
automaticamente al'emissione del certificato di
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Art.24

D

Art.25

Art.26

. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei

commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui alo schema 1.2 adlegato a d.m. 12 marzo 2004, n.

123.

Obblighi assicurativi
1. A garanziadel puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, |I'impresa ha prestato

la garanziadefinitivadi cui al'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richiamata

in premessa, per I'importo di Euro . Si precisache, ai sens dell'art.

93 comma 7 del richiamato decreto, I'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del
% dell'importo garantito.

. Nel caso s verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la

Stazione Appaltante incamererain tutto od in parte lagaranziadi cui a comma precedente,
fermo restando che I'impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di
risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla
richiesta del Responsabile del procedimento.

. Lagaranziarestavincolatafino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile

2016 n. 50 es.m.i.

. E a carico dell'impresa aggiudicataria |a responsabilita di danni a persone e cose, sia per

guanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita a riguardo. L'impresa produce, in
relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita
civile verso terzi, ai sens dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,

emessa il da , per un importo garantito di Euro

cosi come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derlvantl
dall’ esecuzione, ed Euro per quanto attiene la responsabilita civile
Verso terzi.

DISPOSIZIONI FINALI

Oneri diversi
1. Ai sens degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., la ditta

appaltatrlces obbliga:

a comunicare tempestivamente alla Stazione A ppaltante ogni modifica intervenuta negli
assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed
amministrativi;

a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenzidli, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici,
nonché copiadel piano di sicurezza..

Documenti che fanno parte del contratto
1. Ai sens dell’articolo 137, comma 1, de d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte

integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d’ appalto integrato dalle condizioni offerte dall’ appaltatore in
sede di gara;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni (solo in caso di offerta economicamente
piu vantaggiosa, aggiungere) integrati dalle condizioni offerte dall’ appaltatore in sede
di garg;

c) l'elencode prezzi unitari di cui al’Art.3,, comma3;
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d) i piani di sicurezzaprevisti di cui al’ articolo 131 del Codice dei contratti;
e) il cronoprogramma;
f) lepolizzedi garanziadi cui ai precedenti articoli Art.23 e Art.25;

Art.27  Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. S intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legidative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contretti, il d.P.R. 05 ottobre
2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145,
guest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

2. L’ appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né
essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui al’articolo 53, comma 16-ter, del
decreto legidativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenutainefficaciadel contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis,
245-ter, 245-quater e 245-quinguies del Codice dei contratti.

Art.28  Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteriaecc.) sono atotale carico dell'appaltatore.

2. Sono dltresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara chei lavori di cui a presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui s richiede la registrazione in misurafissa ai sensi dell'articolo
40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'impostasul valore aggiunto, ale aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura
fattane ale parti che a mia richiesta l'nanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno
di accettazione |o sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

I Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficialerogante
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