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PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE DEI LAVORI

Progest

Studio Professionale Associato

\ Ing. Catia Bianchi Ing. Pierpaolo Spaziani Testa
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ALL. AO7
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROGETTAZIONE E OPERE DI INGEGNERIA

Ing. Francesco Bianchi \ /

Il presente progetto rimane di esclusiva proprieta del progettista a cui restano i diritti d'autore conformemente alle vigenti leggi. E' vietata la riproduzione e
divulgazione senza autorizzazione scritta del progettista che si riverva di perseguire legalmente i trasgressori.




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI

1° mese

2° mese

3° mese

4° mese

Installazione cantiere, rilievi

Fresatura pavimentazione

Rotatoria

10-20

20-30

Rifacimento pavimentazione

Marciapiedi

llluminazione

Smantellamento cantiere




