


LAVORI

1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30

Installazione cantiere, rilievi

Fresatura pavimentazione

Rotatoria

Rifacimento pavimentazione

Marciapiedi

Illuminazione

Smantellamento cantiere

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1° mese 4° mese3° mese2° mese


